ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 към
ДОГОВОР № 53/10.06.2021 г.
ЗА ПОКУПКО -ПРОДАЖБА НА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ОБЕКТ № 2135

Днес, 06.12.2022 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 50, ал. 1 и ал. 2 от договор № 53/10.06.2021 г. наричан основен договор, с предмет покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 2135, между:

1. ТП „ДЛС Тракия" териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

2. Буллес Холдинг" ЕООД, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 115762445, със седалище и адрес на управление: с. Храбрино - 4111, общ. Родопи, обл. Пловдив, ж.к. „Първа Вилна Зона" № 11, представлявано от Асибе Халил Тинева - управител, наричан за краткост КУПУВАЧ по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу **„СТРАНИТЕ",**

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. Във връзка с изтичането на 18 месечния срок на договора на 10.12.2022 г. и постъпило заявление с вх. № Вх-34-1181/18.11.2022 г. (по вх. п. рег. на ТП „ДЛС Тракия") от „Буллес Холдинг" ЕООД за повторно удължаване на сроковете на договора поради непредвидени обстоятелства, свързани с лошите метеорологични условия от началото до средата на годината, в следствие на което достъпа до обекта бе затруднен, което от своя страна възпрепятства нормалното осъществяване на добива и транспортирането на дървесина, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в срок предвидените по договора дейности, съгласно графика по основния договор и сключените към него допълнителни споразумения, на основание чл. 20а от ЗЗД **и** чл. 50, ал. 1 и ал. 2 от основния договор, чл.51, ал. 3 от НУРВИДГТ, страните се споразумяха за следното:

1.Срокът по **Чл.7 от Договор №53 от 10.06.2021 г.** се удължава, както следва:

- краен срок за сеч и извоз – **31.05.2023 г.** и удължаване на същите за усвояване на дървесината в **Обект № 2135.**

- срок на договора - до **10.06.2023 г.**

2. При подписването на настоящия анекс, стойността на недобитото количество дървесина в обекта в размер на 15 435.16 лв без ДДС, трябва реално да е постъпила по сметка на ТП „ДЛС-Тракия".

3**.** Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по чл**. 16, ал. 1, т. 1.14 от основния договор**, се променя както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022				ТРИМЕСЕЧИЯ 2023		ОБЩО
		I	II	III	IV	I	II	
2022	1042 „л", 1042 „ж", 1042 „к", 1042 „л", 1042 „н", 1042 „о"	-	15	591	540	-	461.72	1607.72

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № 53/10.06.2021 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. инж. Огнян Христов /п/*
ДИРЕКТОР на
ТП „ДЛС Тракия" **/п/***
2. Лилия Генева
Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
……/п/*…….
„Буллес Холдинг" ЕООД

Изготвил: /п/*
Емануил Димитров – юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия"

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)