Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е № 80/28.11.2019 г.

към Договор № 67 от 04.06.2019 г.

за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обект № 1936 включващ отдел/подотдел 273 „м1”

Днес, 28.11.2019 година, в с. Славейно в административната сграда на ДГС „Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл.13, т./1/ и т./2/ от сключен Договор № 67 от 04.06.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”, заявление с вх. №4049 от 27.11.2019 г. от Васил Маринов Иванов-управител на фирма „Хайтек“ ООД, както и доклад с вх. №4049-01 от 28.11.2019 г. от инж. Мария Белокапова-лесничей при ТП ДГС „Славейно” между:

1. ДГС „Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800351, представлявано от инж. Кръстю Борисов Узунов, в качеството му на Директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, община Смолян, област Смолян, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „**ХАЙТЕК” ООД,** ЕИК 175054432, със седалище и адрес на управление: гр.София, област София (столица), община Столична, район Възраждане, ул.„Одрин” №154, представлявано от Васил Маринов Иванов в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 67 от 04.06.2019 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен и заявление с вх. №4049 от 27.11.2019 г. от Васил Маринов Иванов-управител на фирма „Хайтек“ ООД, както и доклад с вх. №4049-01 от 28.11.2019 г. от инж. Мария Белокапова-лесничей при ТП ДГС „Славейно” и поради влошилите се метеорологични условия, затрудняващи извоза на дървесина в обекта,

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът, посочен в чл.4 от Договор № 67 от 04.06.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно” се изменя по следния начин: **„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.12.2019 год.”**

2. Минималните количества по тримесечия, които фирмата трябва да предава, съгласно чл.7/2/т.15 от горе цитирания договор се променя както следва:

Обект №	тримесечие	2019 год.				
		I	II	III	IV	**общо**
1936	куб.м	-	-	-	173	**173**

3. Всички останали клаузи на Договор 67 от 04.06.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя и е неразделна част от Договор № 67 от 04.06.2019 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП „ДГС Славейно”

✍1: ...../п/*.....
(инж. Кръстю Узунов)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/*.....
(Веска Костадинова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/*.....
(Васил Иванов)

*** Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**