ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4 към
**ДОГОВОР № 28/12.05.2020 г.**
ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
ОТ ОБЕКТ № 2025

Днес, 30.06.2021 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от договор № 28/12.05.2020 г. наричан основен договор, с предмет покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 2025, между:

**1. ТП „ДЛС Тракия"** териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

**2**. **Енджи Грууп" ЕООД**, с ЕИК: 115848129 със седалище и адрес на управление – с. Розино, Стопански двор, квартал 1, парцел 16, общ. Карлово, обл. Пловдив, представлявано от Николай Петков Петков, наричано за краткост **КУПУВАЧ** по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу „СТРАНИТЕ",

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

**§1.** На основание чл. 20а от ЗЗД **и** чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от основния договор, както и във връзка с постъпило заявление с вх. № 2463/18.06.2021 г. (по вх. п. рег. на ТП „ДЛС-Тракия") във връзка с влошените метеорологични условия, които от своя страна възпрепятстват добива и транспортирането на дървесина в обекта, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в срок предвидените по договора дейности, съгласно графика по основния договор, страните се споразумяха за следното:

1.Срокът по **Чл.5 от Договор № 28 от 12.05.2020 г.** се удължава, както следва:

- краен срок за сеч и извоз – **31.07.2021 г.** и удължаване на същите за усвояване на дървесината в **Обект № 2025.**

- срок на договора - до **30.08.2021 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по чл**. 16, ал. 1, т. 1.14 от основния договор**, се променя както следва:

| ОБЕКТ | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ 2021 | | | | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| 2025 | 70 в | 20 | 160 | 56 | | 236 |

**§2.** Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

**§3.** Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) странца, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № 28/12.05.2020 г.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:** **/п/*** **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:** **/п/***

1. инж. Огнян Христов ……
ДИРЕКТОР на „Енджи Грууп" ЕООД
ТП „ДЛС Тракия"

2. Лилия Генева /п/*
Главен счетоводител на Изготвил: /п/*
ТП „ДЛС Тракия" Емануил Димитров – юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия"

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)