**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ**
**„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"**
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА"
*ПК 4550 ;гр.Пещера, ул."МихаилТакев" №129;тел./факс: 035063952;*
*e-mail :dgspeshtera@ucdp-smolian.com*

# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2 КЪМ ДОГОВОР№Д-18-20/07.03.2023г.ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес:03.01.2024 год. в гр.Пещера на основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор №Д-18-20/07.03.2023г.във връзка с подадено заявление от Исмет Аир – лицензиран лесовъд на фирма „Лес Транс Строй"ЕООД за удължаване срока обект №2318мт , отдел/подотдел: 153„к" , за възлагане на услугата добив – сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от КЛФ-2023г., в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Пещера" на прогнозни количества маркирана дървесина,се сключи настоящото споразумение между:

**1. ТП ДГС«Пещера",**с ЕИК 2016195800118 със седалище и адрес на управление гр.Пещера , ул. „Михаил Такев" №129представлявано от Директор – инж.Христо Делин и гл.счетоводител - Мелек Табакова, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

**2. „Лес Транс Строй" ЕООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК112660442, със седалище и адрес на управление:гр.Пещера , , обл.Пазарджик , ул."Хан Пресиян" №1, представлявано отАлие Реджеп Айри , в качеството и на управител ,наричан за по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ ,** се сключи настощето допълнително споразумение за следното:

## I.ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл.1. На основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор №Д-18-28/07.03.2023г. във връзка с подадено заявление от Исмет Аир – лицензиран лесовъд на фирма „Лес Транс Строй"ЕООД за удължаване срока обект №2318мт , отдел/подотдел: 153„к", за възлагане на услугата добив – сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от КЛФ-2023г., в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Пещера" на прогнозни количества маркирана дървесина и предвид установени обективни обстоятелства, а именно: настъпване на неблагоприятни условия за работа, които правят невъзможно извършването на добива на дървесината, предмет на договора, страните се споразумяха срокът за извършване на услугата се изменя **до 31.12.2024 год**. както следва:

| ОБЕКТ № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ 2024 год. | | | | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| 2318 | 153к | | | | 1212 | 1212 пл.м3 |

Всички останали клаузи по договор №Д-18-20/07.03.2023г. остават непроменени.

Настоящето допълнително споразумение от 03.01.2024 год. представлява неразделна част от Договор №Д-18-20/07.03.2023г. за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……п*.....…

**/инж.Христо Делин/**

ИЗПЪЛНИТЕЛ:……п*.....…

**/Алие Айри/**

**Гл.счетоводител:.....п*.....**
**/Мелек Табакова/**

**Съгласувал юрисконсулт :……п*……**
**/Стефка Лукова/**

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)