МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА"
ПК 4550 ; гр.Пещера, ул."Михаил Такев" №129,тел./факс: 035063952;
e-mail :dgspeshtera@ucdp-smolian.com

АНЕКС
КЪМ ДОГОВОР№ 12/15.01.2018г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес 28.05.2018 год. в гр.Пещера на основание чл. 9.3. от Договор №12/15.01.2018г. във връзка с постъпило Заявление с вх.№1529/23.05.2018г. от Тефик Индже – лицензиран лесовъд на „Си - Бон"ООД и Рапорт с вх.№1529-1/23.05.2018г. от Щерю Янков Начев – лесничей – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера" за удължаване срока на отдели:58"а", 59„г", обект №1813 за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина между

1. ТП ДГС"Пещера",представлявано от Директора – инж.Иван Асенов Гърков и гл.счетоводител - Живка Петрова Хаджиева, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

2.Си - Бон"ООД, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК:112626034, със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, Община Пещера, гр.Пещера, представляван от София Георгиева Шикренова, в качеството и на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

I. ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

1. На основание чл. 9.3. от Договор №12/15.01.2018г. относно постъпило Заявление с вх.№1529/23.05.2018г. от Тефик Индже – лицензиран лесовъд на „Си - Бон"ООД и Рапорт с вх.№1529-1/23.05.2018г. от Щерю Янков Начев – лесничей – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера" за удължаване срока на отдели:58"а", 59„г", обект №1813 за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

2.„Си - Бон"ООД в **качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ** се задължава да извърши услугата „Сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти по БДС до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект №1813, отдели: 58"а", 59„г", с оставащи: 137 м.куб в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС"Пещера" до 31.07.2018 год. съгласно удължения срок в позволително за сеч, при следната етапност по тримесечия.

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1813	58а,59г		97	40		137 пл.м3

3.Краен срок на договора се счита датата на освидетелстване на сечището , която е до 31.08.2018г.

4. Всички клаузи по основния договор остават непроменени.

5.Неразделна част от Договор №12/15.01.2018г. за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина са: анекс от 28.05.2018г; Заявление с вх.№1529/23.05.2018г. от Тефик Индже – лицензиран лесовъд на „Си - Бон"ООД и Рапорт с вх.№1529-1/23.05.2018г. от Щерю Янков Начев – лесничей – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера".

6. Настоящият анекс се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...../п/..... ИЗПЪЛНИТЕЛ:...../п/.....

/инж.Иван Гърков/

Гл.счетоводител:...../п/..... /п/ заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД
/Живка Хаджиева/