С П О Р А З У М Е Н И Е № 1

Към договор № 48/08.08.2019г., с предмет: „Основен ремонт на административната сграда, предоставена за управление на ЮЦДП гр. Смолян, на ТП „ДГС – Пловдив“, по две обособени позиции: за Обособена позиция № 2: Извършване на строително-ремонтни работи на вътрешни помещения“.

Днес, **20.09.2019 г.,** в гр. Пловдив, в административната сграда на ТП „ДГС – Пловдив”, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, намираща се на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 93, на основание чл. 31 от **договор № 48/08.08.2019г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Пловдив” и молба с вх. № 3699/20.09.2019г. от управителя на **„Ей.Джи.Ейч” ЕООД** между страните:

наименование	**ТП „ДГС – Пловдив”**
седалище:	Област Пловдив, бул. „Шести септември” № 93, гр. Пловдив
ЕИК	2016195800103
представлявано от Директора	**инж. Красимир Златков Каменов - директор**
и гл. счетоводител	Атанаска Атанасова – главен счетоводител

от една страна, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** и

наименование на дружеството	**„Ей.Джи.Ейч” ЕООД**
с адрес на управление:	Гр. Пловдив, ул. „Славянска“ № 85
ЕИК	160064738
Инд. № по ДДС	BG 160064738
управител	Инж. Александър Хаджиев

от друга страна, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор.

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО.

В хода на извършване на строително-ремонтни работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи, че се налага промяна във материалите, необходими за качествено изпълнение на възложените работи, описани в КСС - приложение № 4, неразделна част от горецитирания договор, поради което страните се споразумях за следното:

Чл. 1. Изменя се приложеното КСС – Приложение № 4 от горепосочения договор за изпълнение, във вид и по следния начин:

II. Ремонт на вътрешни помещения.

1. Материали:

№	Вид материал	Ед.м	К-во	Ед. цена	Общо
1	Гипсово лепило-25кг./чувал/	бр.	27,00	18,68	504,36
2	Филът-25кг /чувал/	бр.	10,00	14,60	146,00
3	Алуминиеви ъгли	бр.	20,00	1,16	23,20
4	УД-профил 4м.	бр.	5,00	3,75	18,75
5	ЦД-профил 4м	бр.	4,00	5,18	20,72
6	Гипсокартон /лист/	бр.	3,00	10,45	31,35
7	Рапиди /кутия/	бр.	1,00	10,68	10,68
8	Армираща мрежа	м2	135,00	1,06	143,10
9	Самозалепваща се мрежа /ролка/	бр.	3,00	10,50	31,50

10	Бетон контакт /бака/	бр.	1,00	56,25	56,25
11	Грунд за латекс-1л	бр.	3,00	12,50	37,50
12	Латекс бял /за тавани/-бака 5кг.	бр.	1,00	20,85	20,85
13	Латекс цветен /за стени/ -бака 15кг.	бр.	4,00	77,10	308,40
14	Доставка на Алуминиеви врати – единична за бившата портиерна и двукрила за контрол на достъпа на трети етаж	К-т	1,00	675,00	675,00
15	Доставка на Интериорни врати	бр.	11,00	250,00	2750,00
16	Хартиено тиксо	бр.	2,00	2,95	5,90
17	Полиетиленово фолио	м2	50,00	0,38	19,00
18	Шкурка - 80	м	5,00	1,18	5,90
19	ПДЧ детайли и обков – комплект	К-т	1,00	180,00	180,00
20	Климатик – демонтаж, монтаж, профилактика	бр.	1,00	210,00	210,00
21	Доставка на осветително тяло 60/60 ЛЕД 60W	бр.	2,00	62,50	125,00
22	Рамка за тяло 60/60 за външен монтаж	бр.	2,00	15,00	30,00
23	Доставка на осветително тяло 120/30 ЛЕД 40W	бр.	10,00	50,00	500,00
24	Рамка за тяло 120/30 за външен монтаж	бр.	10,00	15,00	150,00
25	Плафониера с ПИРС	бр.	1,00	26,42	26,42
26	ЛЕД крушка	бр.	2,00	3,22	6,44
27	Доставка на осветително тяло 60/30 ЛЕД 24W	бр.	3,00	37,50	112,50
28	Рамка за тяло 60/30 за външен монтаж	бр.	3,00	12,50	37,50
29	Осветително тяло 'ЛУНА' 24W	бр.	8,00	29,20	233,60
30	Ел.кабел 3х1м2	м	30,00	1,18	35,40
31	Кабелен канал 25/25	м	25,00	1,35	33,75
32	Ключ единичен за осветление	бр.	11,00	2,94	32,34
33	Ключ двоен за осветление	бр.	1,00	3,95	3,95
34	Единичен контакт	бр.	23,00	3,52	80,96
35	Контролер	бр.	1,00	120,00	120,00
36	Ел.насрещник	бр.	1,00	50,00	50,00
37	Хидравличен автомат	бр.	1,00	74,20	74,20
38	Метален шлаух	бр.	1,00	18,35	18,35
39	Система за звуково известяване към контрола за достъп	бр.	1,00	163,00	163,00
40	Траф	бр.	1,00	49,20	49,20
41	Кутия-табло	бр.	1,00	20,85	20,85
42	Ламиниран паркет 8мм с четиристранна фаска	м2	158,00	18,00	2844,00
43	Лак за дъбов паркет	л	5,00	32,64	163,20
44	Смола за фугиране	л	5,00	16,88	84,40

45	Лайсни	м	13,00	7,44	96,72
46	ПВЦ первази	м	177,50	2,54	450,85
47	Ъгли,тапи,преходи	бр.	163,00	1,35	220,05
48	Подложка 2мм	м2	158,00	0,96	151,68
49	Дюбел и винт	бр.	500,00	0,32	160,00
50	Силикон монтажен	бр.	4,00	6,80	27,20
		Общо без ДДС:			**11300,02**

2. Труд:

№	Вид дейност	Ед.м	К-во	Ед. цена	Общо
1	Демонтаж на дървена стенна облицовка	м2	91,00	4,50	409,50
2	Демонтаж на дървена секция и гардероби	бр.	3,00	80,00	240,00
3	Затваряне на врата с гипсокартон	бр.	2,00	85,00	170,00
4	Демонтаж на дървени каси и врата	бр.	2,00	25,00	50,00
5	Монтаж на алуминиеви врати	бр.	2,00	38,00	76,00
6	Обръщане на алуминиеви врати	бр.	2,00	65,00	130,00
7	Поставяне на алуминиев ъгъл	м	20,00	1,40	28,00
8	Демонтаж на стари осв.тела	бр.	21,00	4,00	84,00
9	Монтаж на осветителни тела	бр.	21,00	18,00	378,00
10	Демонтаж на ел.ключове	бр.	12,00	2,00	24,00
11	Монтаж на ел.ключове	бр.	12,00	5,50	66,00
12	Демонтаж на ел.контакти	бр.	23,00	2,00	46,00
13	Монтаж на ел.контакти	бр.	23,00	5,50	126,50
14	Монтаж на контролер	бр.	1,00	55,00	55,00
15	Монтаж на ел.насрещник	бр.	1,00	38,00	38,00
16	Монтаж на хидр.автомат	бр.	1,00	27,00	27,00
17	Монтаж на шлаух	бр.	1,00	5,00	5,00
18	Монтаж на табло	бр.	1,00	55,00	55,00
19	Монтаж на система за звуково известяване към контрола на достъп	бр.	1,00	20,00	20,00
20	Монтаж на траф	бр.	1,00	24,00	24,00
21	Шпакловка по стени	м2	150,55	10,00	1505,50
22	Боядисване на стени	м2	155,55	4,50	699,98
23	Боядисване на тавани	м2	5,00	4,50	22,50
24	Застилане с полетилен	м2	50,00	0,60	30,00
25	Монтаж на решетки от ПДЧ	бр.	4,00	65,00	260,00
26	Монтаж на облегалка за стена от ПДЧ	бр.	4,00	21,00	84,00
27	Пренос на строителни материали	бр.	4,00	90,00	360,00
28	Изхвърляне на строителни отпадъци	бр.	6,00	110,00	660,00
29	Депониране на строителни отпадъци	бр.	6,00	140,00	840,00
30	Транспорт на материали	бр.	4,00	60,00	240,00
31	Координиране на ремонтните работи	бр.	1,00	400,00	400,00
32	Монтаж на ламинат	м2	158,00	5,00	790,00

33	Реновиране на стар паркет	м2	28,00	32,00	896,00
34	Монтаж на первази и лайсни	м	190,00	2,50	475,00
35	Доставка (транспортни разходи)	бр.	1,00	40,00	40,00
36	Пренасяне на материали	бр.	1,00	40,00	40,00
37	Координиране на ремонтните работи	бр.	1,00	165,00	165,00
		Общо без ДДС:			**9559,98**

Чл. 2. Всички останали разпоредби по договора си остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и е неразделна част от горецитирания договор за извършване на основен ремонт на административната сграда за Обособена позиция № 2 – извършване на строително - ремонтни работи на вътрешни помещения, сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС - Пловдив”** **инж. Красимир Каменов** **1.....*/n/*.....** *(подпис и печат)* *2. ...../n/*.....* (подпис) **ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**: **Атанаска Атанасова**	**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: „Ей.Джи.Ейч” ЕООД** **.....*/n/*.....** **/инж. Александър Хаджиев/** *(подпис и печат)* *Посочва се името на купувача, име и фамилия на лицето/лицата, което го представлява и в какво качество.*

*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)