ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 20-Д-0068

(по регистър на договори)

№ 3

към Договор с рег.№20-Д-0001 от 03.01.2020г. за покупко – продажба на прогнозни количества дървесина, включена в обект №2002, отдел/подотдел: 131-„Б“

Днес, **30 Декември 2020г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.31 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№20-Д-0001/03.01.2020г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина и депозирано Заявление с Вх.№20-вх-2852/29.12.2020г. от страна на Купувача за изменение на сключения по между ни договор за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина, включена в **обект №2002, отдел/подотдел: 131-„Б“,** между:

1.ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2. "**ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК** 120067096, със седалище и адрес на управление:гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян, ул. „Орфей" №6, представлявано от Евтим Смилков Мутафов– Изпълнителен директор, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение**,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнението на сключения по-горе договор страните установяват наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства от форсмажорен характер, изразяващи се в усложнена епидемиологична обстановка свързана с разпространението на COVID-19(корона вирус), в резултат на която с оглед защитата на живота и здравето повечето от наетите лица, работещи в обект, са в отпуск. В допълнение на предходното извършването на строителните дейности по изграждането на горски автомобилен път "Кожарско дере", трасето на който преминава през насаждението, е наложило принудително периодично преустановяване на дейностите по добив на дървесина, тъй като едновременното извършване на строителните и дърводобивните дейности е технологично невъзможно. В резултат на установените по-горе обстоятелства е изменен договора за възлагане добив на прогнозните количества дървесина, включена в Обект №2002, отдел/подотдел: 131-„Б“, с оглед на което възниква необходимост от изменение и на сключения договор за покупко-продажба.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.31 от същия, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът по чл.9, ал.3 се изменя така:***

„*Прогнозните количества дървесина в пл. куб.м. ще бъдат издължавани по тримесечия, съгласно следния график за доставка:"*

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ															ОБЩО
		III тримесечие на 2020г.			IV тримесечие на 2020г.			I тримесечие на 2021г.			II тримесечие на 2021г.			III тримесечие на 2021г.			
		VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
№2002	131-"Б"	0			129			0			500			320			949
общо за обект №2002		0			129			0			500			320			949

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№20-Д-0001/03.01.2020г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина, включена в обект №2002, отдел/подотдел:131-"Б".

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП"ДГС-ТРИГРАД"

1. ✍___*П_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍___*П_____
(Ст.МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:
"ДОСПАТЛЕС"ЕАД

1. ✍___*П_____
(Евтим МУТАФОВ)

** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).*