МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА"
ПК 4550 ; гр.Пещера, ул."Михаил Такев" №129;тел./факс: 035063952;
e-mail :dgspeshtera@ucdp-smolian.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР№ 9/27.05.2020 г.ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес:30.12.2020 год. в гр.Пещера на основание чл. 9.3. от Договор №9/27.05.2020г. във връзка с подадено заявление с вх.№4232/22.12.2020г. от фирма ЕТ „Сунай Шишек – смърч" за удължаване срока на обект №2023мф , отдели/ подотдели: 212"м",287"ж",287"и" и 289"е" , за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина между

1. ТП ДГС"Пещера", с ЕИК 2016195800118 със седалище и адрес на управление гр.Пещера , ул."Михаил Такев" №129 представлявано от Директора – инж.Костадин Гагов и гл.счетоводител - Мелек Табакова, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

2. ЕТ"Сунай Шишек - смърч", вписано в Агеницята по вписванията с ЕИК:112122244, със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, Община Батак, с.Нова махала, представляван от Сунай Али Шишек, в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ.**

I.ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

1. На основание чл. 9.3. от Договор №9/27.05.2020г. във връзка с подадено заявление с вх.№4232/22.12.2020г. от фирма ЕТ „Сунай Шишек – смърч" за удължаване срока на обект №2023мф , отдели/ подотдели: 212"м",287"ж",287"и" и 289"е" , за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

2.ЕТ „Сунай Шишек - смърч" **в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ** се задължава да извърши услугата „Сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти по одобрена Спецификация до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект №2023мф , отдели/ подотдели: 212"м",287"ж",287"и" и 289"е" с оставащи 414 м.куб в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС"Пещера" до 30.06.2021 год.

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2023мф	212м,287ж,и,289е	**214**	**200**			**414пл.м3**

3.Краен срок на договора се счита датата на освидетелстване на сечището , която е до 30.07.2021г.

4. Всички клаузи по основния договор остават непроменени.

5.Неразделна част от Договор №9/27.05.2020г.за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина: допълнително споразумение от 29.12.2020 год.

6. Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……п*…… ИЗПЪЛНИТЕЛ:……п*……

/инж.Костадин Гагов/ **/ Сунай Шишек /**

Гл.счетоводител:.....п*.....
/Мелек Табакова/

Съгласувал юрисконсулт :.....п*.....
/Атанас Славов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)