С П О Р А З У М Е Н И Е
№ Д-15-11#5/30.12.2025 г.
към Договор № Д-15-11 от 19.03.2024 г. (обект 2421)
за възлагане на дейността добив на дървесина

Днес, 30.12.2025г., в гр. Момчилград, в административната сграда на ТП „ДГС Момчилград", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл.48 от Договор № Д-15-11/19.03.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград", във връзка със Заявление с вх. № Вх-15-917/17.11.2025г. от „Луна 70" ЕООД и Доклад за промяна на клаузи заложени в договора между:

1. ТП „Държавно горско стопанство Момчилград", Булстат 2016195800034, с адрес: гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска" № 17, представлявано от инж. Веселин Боянов Райчев – Директор и Музафер Хасан Ферад – гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. „Луна 70" ЕООД, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 204332120, със седалище и адрес на управление: с. Рогозче, общ. Джебел, представлявано от Педрия Исмаил Мюмюн – управител, чрез Айхан Мюмюн – упълномощено лице, наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със задължението на възложителя да не възпрепятства изпълнението на подписания между страните Договор № Д-15-11/19.03.2024г. за възлагане на дейността добив на дървесина включващ-сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обект № 2421, включващ отдели/подотдели: **175 и**, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: затрудената реализация на дървесината, доведоха до забавяне на изпълнението на договора.

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Крайният срок за сеч и крайният срок за извоз до временен склад на дървесината, посочен в чл. 2, ал.2 и ал.3 от Договор № № Д-15-11/19.03.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград" се изменя по следния начин: ***„до 19.03.2026г." , а срокът на договора е до 19.04.2026г.***

Чл. 2. Остатъчните количества дървесина по Договор № Д-15-11 от 19.03.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград" се разпределят по тримесечия на 2026 год., както следва:

Обект	ТРИМЕСЕЧИЯ НА 2026 г.				Общо по договор
	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	
2421	840				**1144**

Чл.3. Всички останали клаузи на Договор № Д-15-11 от 19.03.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от № Д-15-11 от 19.03.2024 г. за възлагане на дейността добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград ".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП „ДГС Момчилград"

1:……*/п/……
(инж. Веселин Райчев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

1:……*/п/…….
(Педрия Мюмюн)

Гл.счетоводител

2:……*/п/……
(Музафер Ферад)

Съгласувал:
3:……*/п/……
(юрк. Александра Алчева)

**Налице е положен подпис, заличен на основание общия регламент за защита на данните /Регламент (ЕС) 2016/679/.*