ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-12-32#2

към Договор № Д-12-32/13.03.2023год.

Днес, 29.09.2023г. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, Раздел VIII, чл.19, ал.1, във връзка с Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договор № Д-12-32/13.03.2023год. за добив на дървесина от обект **№2301,** включващ отдел/подотдел **1144 „м", 1146 „а" , „д" , „е",** ДГТ от териториалния обхват на ТП „ДГС-Клисура" */по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисура", наричан за краткост по-долу Договора/,* между страните:

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура", с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април" №26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев, в качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „КРИСПИТ" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206654884, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, п.к.4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски" № 11, вх. А, ет. 1, представлявано от Донка Христова Неделчева, в качеството ѝ на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с постъпило заявление с Вх.№12-763/29.09.2023г от „Криспит" ЕООД, относно промяна на графика уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора, както и Допълнително Споразумение № Д-12-32#1/06.07.2023г., е съставен двустранен протокол от представители на страните по Договора, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнението на договореното количество дървесина.

Чл.1. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора и Допълнително Споразумение № Д-12-32#1/06.07.2023г., по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

Чл.2. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

обект	**ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г.**	
	IV-то тримесечие – октомври, ноември, декември	**общо**
2301	218,00	**218,00**

✍1...../п/*.....
(Директор – инж. Атанас Стойнев)

✍1...../п/*.....
(Управител – Донка Неделчева)

✍2:……/п/*…….....
(гл. счетоводител – Анелия Атанасова)

.

Чл. 3. Всички останали клаузи в Договор № **Д-12-32/13.03.2023г.** по регистъра на ТП „ДГС - Клисура” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от страните и е неразделна част от Договор **Д-12-32/13.03.2023год.** по регистъра на ТП „ДГС - Клисура”.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-Клисура”

Директор✍…...…/п/*….....…
(инж. Атанас Стойнев)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„**КРИСПИТ” ЕООД**

✍...../п/*.....
(Управител – Донка Неделчева)

Гл. счетоводител:✍…...……../п/*.....….....
(Анелия Атанасова)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)