30.08

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР №99 ОТ 30.12.2020 ГОД.

ОБЕКТ № 2112, включващ отдел/подотдел 280“у”

Днес 22.01.2021 год., в с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян, се сключи настоящото споразумение между:

1. **ТП „Акад.Николай Хайтов“,** с. Хвойна, ул. „К[illegible] представлявано от [illegible] – Директор и гл. счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. **„Престиж-Солища“ ООД**, със седалище и адрес на управление гр.Чепеларе, [illegible], представлявано от [illegible] в качеството си на Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **ДОГОВОР №99 ОТ 30.12.2020 ГОД.** за добив на дървен материал и наличието на обективни причини, възпрепятстващи транспортирането на дървесината в определения срок за изпълнение на договора.

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Основания за сключване на споразумението са:

- **Чл.20а от ЗЗД и Раздел IX на Договор № 99/30.12.2020 год., чл. 13** „Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщавания и уведомявания помежду си само в писмен форма.“
- **Двустранен протокол** с наш Вх. № 254/19.01.2021 г. от Димитър Аролски – ст.лесничей в ДГС ,Красимир Живков –г.стражар в ДГС и Юрий Карталов – управител на **„Престиж-Солища“ ООД** .

С настоящото споразумение се изменят: Във връзка с горе цитираните основанията за сключване на допълнително споразумение към договора се добавя допълнителни количества дървесина в размер на **28 куб.м** от дървесен вид смърч представляващи дърва за огрев –2 **куб.м**., средна строителна дървесина – 1 **куб.м**. и едра строителна дървесина – **25 куб.м** съгласно изготвените нови карнет опис и сортиментна ведомост.

Чл.7, ал.2,т.14 от Договора се изменя както следва:

Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	тримесечия				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2112	280-х,у	200	200	173		573

Останалите клаузи от ДОГОВОР №99 ОТ 30.12.2020 ГОД . остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра/ – два за ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов“ и един за„„**Престиж-Солища“ ООД**, е неразделна

част от **ДОГОВОР №99 ОТ 30.12.2020 ГОД** . за добив на дървесина от обект 2112 по Регистъра на договорите в **ТП „Акад.Николай Хайтов“**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. .

/инж. Борис Кърдински/

2. .....

/ Гергана Станкова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

/Юрий Карталов/

СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР №99 ОТ 30.12.2020 ГОД.

ОБЕКТ № 2112, включващ отдел/подотдел 280“у”,”х”

Днес 23.06.21 год., в с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян, се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП „Акад.Николай Хайтов“, с. Хвойна, _____, представлявано от _____ – Директор и _____ - гл. счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2. „Престиж-Солища“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.Чепеларе, „_____“, представлявано от _____ в качеството си на Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **ДОГОВОР №99 ОТ 30.12.2020 ГОД.** за добив на дървен материал и наличието на обективни причини, възпрепятстващи транспортирането на дървесината в определения срок за изпълнение на договора.

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Основания за сключване на споразумението са: Чл.20а от ЗЗД и Раздел IX на Договор № 99/30.12.2020 год., чл. 13 „Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщавания и уведомявания помежду си само в писмен форма.“

Заявление с вх.№1734/21.06.2021 год.от Юри Карталов-управител на **„Престиж-Солища“ ООД**

Двустранен протокол с наш Вх. № 1755/1756/19.01.2021 г. от Софка Качакова – ст.лесничей в ДГС ,Красимир Джонгаров г.стражар в ДГС и Юрий Карталов – управител на **„Престиж-Солища“ ООД** .

С настоящото споразумение се изменят: Чл.7, ал.2,т.14 от Договора се изменя както следва: Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	тримесечия				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2112	280-х,у	200	159	214		573

Останалите клаузи от ДОГОВОР №99 ОТ 30.12.2020 ГОД . остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов“ и един за„„**Престиж-Солища“ ООД** е неразделна част от **ДОГОВОР №99 ОТ 30.12.2020 ГОД** . за добив на дървесина от обект 2112 по Регистъра на договорите в **ТП „Акад.Николай Хайтов“**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ....

1. ..

/Инж. Борис Бъдрински/

/Юрий Карталов/

2. ..

/ Гергана Станкова/

СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

30.09

КЪМ ДОГОВОР №99 ОТ 30.12.2020 ГОД.

ОБЕКТ № 2112, включващ отдел/подотдел 280“у”,”х”

Днес 20.07.21 год., в с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян, се сключи настоящото споразумение между:

1. **ТП „Акад.Николай Хайтов“,** с. Хвойна, _____, представлявано от _____ – Директор и _____ гл. счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2. **„Престиж-Солища“ ООД**, със седалище и адрес на управление гр.Чепеларе, _____., представлявано от _____ в качеството си на Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **ДОГОВОР №99 ОТ 30.12.2020 ГОД.** за добив на дървен материал и наличието на обективни причини, възпрепятстващи транспортирането на дървесината в определения срок за изпълнение на договора.

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Основания за сключване на споразумението са: Чл.20а от ЗЗД и Раздел IX на Договор № 99/30.12.2020 год., чл. 13 „Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщавания и уведомявания помежду си само в писмен форма.“

Заявление с вх.№2036/20.07.2021 год.от Юри Карталов-управител на **„Престиж-Солища“ ООД**

Двустранен протокол с наш Вх. № 2040/20.07.2021 г. от Софка Качакова – ст.лесничей в ДГС ,Красимир Джонгаров г.стражар в ДГС и Юрий Карталов – управител на **„Престиж-Солища“ ООД.**

С настоящсто споразумение се изменят: от Договора се изменя както следва: Чл.4,ал.1 Срок за сеч-до 30.09.2021 г.Краен срок на Договора -30 дни след срока за сеч и извоз.Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	тримесечия				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2112	280-х,у	200	159	214		573

Останалите клаузи от ДОГОВОР №99 ОТ 30.12.2020 ГОД . остават непроменени.
Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ТП ДГС„Акад.Николай Хайтов“ и един за„„**Престиж-Солища“ ООД** е неразделна част от **ДОГОВОР №99 ОТ 30.12.2020 ГОД** . за добив на дървесина от обект 2112 пр. Регистъра на договорите в **ТП „Акад.Николай Хайтов“.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

1. ... /Юрий Карталов/

/инж. Борис Кърдински/ 2. .

/ Гергана Станкова/

С П О Р А З У М Е Н И Е № 1
КЪМ ДОГОВОР № 03 ОТ 07.01.2021 ГОДИНА
ОБЕКТ № 2113
с включени отдели/подотдели- 211 „в",207-е

Днес, 09.02.21... година, в с. Хвойна, община Чепеларе, област Смолян, се сключи настоящото споразумение между:

1. Териториално поделение на ТП ДГС„Акад. Николай Хайтов", с. Хвойна, ул. , представлявано от – Директор и . Гл. счетоводител, наричано по-долу ПРОДАВАЧ

И

2. ЕТ„Тоники Марияна Беловодска" , със седалище и адрес на управление , представлявано от в качеството си на Управител, наричано по-долу КУПУВАЧ

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен ДОГОВОР № 03 ОТ 07.01.2021 год. за добив на дървесина и наличието на обективни причини, възпрепятстващи добива и извозването на дървесината в определения срок за изпълнение на договора.

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО

Основания за сключване на споразумението са:

- Чл. 13 на ДОГОВОР № 03 ОТ 07.01.2021 год. „Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма"

- Двустранен протокол с наш Вх. № 452/04.02.2021 г. от Софка Качакова – ст.лесничей при ТП ДГС„Акад. Николай Хайтов" и Красимир Джонгаров – горски стражар при ТП ДГС„Акад. Николай Хайтов", и Николай Беловодски– лесовъд на ЕТ„Тоники Марияна Беловодска" .
- Сортиментна ведомост за извършената маркация в отдел/подотдел - **211 „в"**

С настоящото споразумение се изменят:

Чл.1 от Договора се изменя както следва:

- Във връзка с горе цитираните основанията за сключване на допълнително споразумение към договора се добавя допълнителни количества дървесина в размер на **15 куб.м.**, от дървесен вид смърч представляващи дърва за огрев **1** м.куб, средна строителна дървесина – **1 куб.м.** и едра строителна дървесина – **12 куб.м и** от дървесен вид **бял бор** представляващи едра строителна дървесина – 1 **куб.м** съгласно изготвените нови карнет описи и сортиментни ведомосит вследствие на промяната в технологичния план след направа на път
-

С настоящото споразумение се изменят:

Чл.15, т. .14 от Договора се добавят както следва:

Да добива и извозва дървесината в цитирания по-горе отдел/подотдел - **211 „в"** включен в настоящия договор по тримесечие и минимални количества, както следва: