ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 към
ДОГОВОР № 38/18.06.2020 г.
ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ № 2038

Днес, 30.11.2020 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 50, ал. 1 от договор № 38/18.06.2020 г. наричан основен договор, с предмет покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 2038, между:

1. ТП „ДЛС-Тракия" териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

2. „Бонети" ЕООД, с ЕИК: 112639409 със седалище и адрес на управление – гр. Пещера, ул. Георги Зафиров №14, представлявано от Бончо Димитров Шикренов, в качеството му на Управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна за следното:

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. На основание чл. 20а от ЗЗД **и** чл.50, ал. 1 от основния договор, както и във връзка с постъпило заявления с № 4693/19.11.2020 г. (по вх. п. рег. на ТП „ДЛС Тракия"), в резултат на временни, сравнително неблагоприятни метеорологични условия, както и други фактори, възпрепятстващи осъществяването на дърводобива и транспортирането на дървесината от обекта, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в първия срок предвидените по договора дейности, съгласно графика по основния договор, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът по Чл.7 от Договор № 38 от 18.06.2020 г. **се удължава, както следва:**

- краен срок за сеч и извоз – **30.08.2021 г.** и удължаване на същите за усвояване на дървесината в **Обект № 2038.**

- срок на договора - до **30.10.2021 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по чл**. 16, ал. 1, т. 1.14 от основния договор**, се променя както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020				ТРИМЕСЕЧИЯ 2021			ОБЩО
		I	II	III	IV	I	II	III	
2038	1060 л, 1088 б, в, г, л1	-	-	200	340	100	233.37	300	2054.98

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № 38/18.06.2020 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. инж. Огнян Христов /п/*
ДИРЕКТОР на
ТП „ДЛС Тракия"

2. Лилия Генева /п/*
Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
……/п/*……..
„Бонети" ЕООД

Изготвил: /п/*
Емануил Димитров– юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия"

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)