МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА"
ПК 4550 ;гр.Пещера, ул."МихаилТакев" №129;тел./факс: 035063952;
e-mail :dgspeshtera@ucdp-smolian.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №5 КЪМ ДОГОВОР№Д-18-20/07.03.2023г.ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес:07.07.2025 год. в гр.Пещера на основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор №Д-18-20/07.03.2023г.във връзка с подадено заявление от Исмет Аир – лицензиран лесовъд на фирма „Лес Транс Строй"ЕООД , се сключи настоящото споразумение между:

1. **ТП ДГС«Пещера",**с ЕИК 2016195800118 със седалище и адрес на управление гр.Пещера , ул. „Михаил Такев" №129представлявано от Директор – инж.Костадин Гагов и гл.счетоводител - Мелек Табакова, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. **„Лес Транс Строй" ЕООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК112660442, със седалище и адрес на управление:гр.Пещера , , обл.Пазарджик , ул."Хан Пресиян" №1, представлявано отАлие Реджеп Айри , в качеството и на управител ,наричан за по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ ,** се сключи настощето допълнително споразумение за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл.1. На основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор №Д-18-20/07.03.2023г. във връзка с подадено заявление от Исмет Аир – лицензиран лесовъд на фирма „Лес Транс Строй"ЕООД за промяна графика за изпълнение за обект №2318мт , отдел/подотдел: 153„к", за възлагане на услугата добив – сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от КЛФ-2025г., в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Пещера" на прогнозни количества маркирана дървесина и предвид установени обективни обстоятелства, а именно: настъпване на неблагоприятни условия за работа, които правят невъзможно извършването на добива на дървесината, предмет на договора, страните се споразумяха графика за изпълнение по тримесечие да бъде изменен , както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2025 год.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2318	153к			**950**	**209**	**1159 пл.м3**

Всички останали клаузи по договор №Д-18-20/07.03.2023г. остават непроменени.

Настоящето допълнително споразумение от 07.07.2025 год. представлява неразделна част от Договор №Д-18-20/07.03.2023г. за възлагане на услугата добив –

сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……п*.....… ИЗПЪЛНИТЕЛ:……п*.....…

/инж.Костадин Гагов/ **/Алие Айри/**

Гл.счетоводител:.....п*.....
/Мелек Табакова/

Съгласувал юрисконсулт :……п*……
/Стефка Лукова/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)