СПОРАЗУМЕНИЕ
№ ...34.../01.07...2021 г.

към Договор № 50 от 08.08.2019 г. (обект 1928)
за възлагане на сеч, извоз до временен склад и рампиране
на прогнозни количества маркирана дървесина.

Днес, 01.07.2021 година, в гр. Момчилград в административната сграда на ДГС Момчилград, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и чл.14, ал.3 от Договор № 50 от 08.08.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград", Доклад на инж. Светла Тенева – гл. инженер на ТП „ДГС Момчилград", заведен с вх. №1948/24.06.2021г. и подадено заявление с Вх. № 1936/23.06.2021 г. от „Фортех" ЕООД , между:

1. **ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО Момчилград**, ЕИК: 2016195800034 със седалище и адрес на управление: гр. Момчилград, ул.„Гюмюрджинска "№17, представлявано от инж. Илия Боянов Минчев – Директор и Музафер Хасан Ферад - Гл.счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

2. **„ФОРТЕХ" ЕООД**, ЕИК: 160133216 със седалище и адрес на управление: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов" №85, представлявано от Добри Райчинов Райчинов, в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

Във връзка със сключен Договор № 50 от 08.08.2019 г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до промяна в срока за изпълнение на договора.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в чл.4 от Договор № 50 от 08.08.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград" се изменя по следния начин: ***„до 31.08.2021 г."***

Чл. 2. Остатъчните количества от тримесечието на графикът по Договор № 50 от 08.08.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград" се прехвърлят към следващото тримесечие на 2021 год., както следва:

Общо количество /м3/	*III-то тримесечие на 2021 год. /м3/*
39	*39*

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 50 от 08.08.2019. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 50 от 08.08.2019 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград ".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор ТП „ДГС Момчилград "
☐1: ..... Регламент ЕС\2016\679 .....
(инж. Илия Минчев)
Гл. счетовод Регламент
☐2: ..... ЕС\2016\679 ...
(Музафер Ферад)
Съгласувал Регламент
☐3: ..... ЕС\2016\679 .....
(юрк. Александра Алчева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител Регламент
☐: ..... ЕС\2016\679
(Добри Райчинов)