ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 63

(по регистър на договори)

№ 1

към Договор с рег.№62-2018 от 22.08.2018г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Осъществяване на строителен надзор при извършване на строителство на ГАП"Кожарско дере" - трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП"ДГС-Триград"***

Днес, **27 Август 2018г.** в с.Триград, общ.Девин на основание чл.116, ал.1, т.5 от Закон за обществените поръчки(ЗОП) и депозирано писмо с Вх.№2036/23.08.2018г. от страна на Изпълнителя, между:

1. ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – Триград", териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП Смолян, със седалище и адрес на управление: с.Триград, обл.Смолян, ЕИК по Булстат: 2016195800259 Дан.№ BG 201619580, представлявано и управлявано от инж.Захарина Георгиева Бакларева (Директор) и Станислав Младенов Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. ОБЕДИНЕНИЕ "ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ" ДЗЗД, ЕИК-177255317, със седалище и адрес на управление: гр.София-1619, общ. Столична община, обл.София, бул.„Цар Борис III-ти" №257, представлявано от Валентин Венев Зарев и Сава Богданов Тачев – представляващи обединението заедно и поотделно, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№62-2018 от 22.08.2018г.**, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Във връзка с депозирано писмо с Вх.№2036/23.08.2018г. от страна на Изпълнителя, с което същият заявява отказ от получаване на предвиденото авансово плащане в размер на ***30 %*** *(тридесет процента) от цената по договора в чл.3.1.1, възниква необходимост от изменение на сключения договор, което изменение е несъществено, с оглед на обстоятелството, че не са изпълнени една или повече от хипотезите посочени в чл.116, ал.5 от ЗОП.*

В защитата на икономическите интереси на всяка от страните по договора и с оглед на произтеклите обстоятелства, *страните по настоящото споразумение,* **се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.3.1.1. се изменя така:***

„АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на **0 %** *(нула процента)* от цената по договора, съгласно чл.2, дължимо в срок от **14** *(четиринадесет)* **дни**, считано от датата на подписване на договора и след представяне на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС".

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор с рег.№62-2018/22.08.2018г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:***„Осъществяване на строителен надзор при извършване на строителство на ГАП"Кожарско дере" - трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП"ДГС-Триград".***

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП„ДГС ТРИГРАД"

Зал. чл.2 от ЗЗЛД
✍1:.....
(инж. З. БАКЛАРЕВА)

Зал. чл.2 от ЗЗЛД
✍2:.....
(С. МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ"ДЗЗД

Зал. чл.2 от ЗЗЛД
✍1:.....
(Сава ТАЧЕВ)

ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ ДЗЗД
СОФИЯ

МЗХГ - Южноцентрално ДГС "Триград"