МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЧЕПИНО”
ГР.ВЕЛИНГРАД 4600, КВ.ИНДУСТРИАЛЕН, ПК.15,
Тел/Факс 0359/51836
БУЛСТАТ 2016195800244, e-mail : dlschepino@ucdp-smolian.com

171
31.12. 19

А Н Е К С
към договор №73/09.08.2019г.

Днес, 31.12.2019год. в гр.Велинград на основание Раздел VIII, чл.30 от Договор за продажба на прогнозни количества дървесина №73/09.08.2019г. и във връзка със Заявление №5395/31.12.2019г., се сключи настоящото споразумение между:

1.ЮЦДП – ТП Държавно ловно стопанство ”Чепино”, представлявано от Директор –д-р инж.Гено Пеев-Карапеев и гл.счетоводител Николина Йорданова Анастасова, с ЕИК:2016195800244, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна и

2.„Кос Хол 1”ЕООД, ЕИК-202325247, със седалище и адрес на управление – гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик, Стопански двор 1, представлявано от Георги Костадинов Холянов– Управител, , чрез пълномощника му Николай Щерев Узунов , упълномощен с нотариално заверено пълномощно №224/18.03.2019г. издаден от Кмета на Община Ракитово и наричан за краткост КУПУВАЧ, от друга страна:

на основание сключено допълнително споразумение №115/18.12.2019г. между ТП ДЛС”Чепино” и фирма „Медев 79”ЕООД, за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, с което се удължава срока на действие на договор №96/05.07.2018г.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1 (1) Да се промени графика за издължаване на прогнозни количества дървесина по тримесечия, посочен в анекс №100/31.10.2019г. към договор №73/09.08.2019г., сключен между ТП ДЛС”Чепино” и „Кос Хол 1” ЕООД. Непредадената на Купувача дървесина за 2019г. в размер на 366,94куб.м., се преразпределя за транспортиране в 2020г., както следва: 50,00куб.м. в първо тримесечие, 100,00куб.м. във второ тримесечие, 150,00куб.м. в трето тримесечие и 66,94куб.м. в четвърто тримесечие.

(2) Прогнозните количества дървесина ще бъдат издължавани по следния график по тримесечия:

Обект №	Отдел, подотдел	ГРАФИК ПО ТРИМЕСЕЧИЯ				
		I	II	III	IV	ОБЩО
1851	300 ”е”	50,00	100,00	150,00	66,94	**366,94куб.м.**

Чл.2 На основание Раздел I, чл.3, ал.2 от договор №73/09.08.2019г., крайният срок за изпълнение на договора се изменя до 31.10.2020г.

Чл.3 Всички останали разпоредби в действащия между страните Договор за покупко - продажба на прогнозни количества дървесина №73/09.08.2019г. остават непроменени за срока на неговото изпълнение.

ПРОДАВАЧ: **КУПУВАЧ:……/п/*……**

1.Директор ДЛС:……/п/*…… / Николай Узунов-упълномощен представител/
/д-р инж.Гено Пеев-Карапеев/

2.Гл.счетоводител:……/п/*……
/Николина Анастасова/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)