СПОРАЗУМЕНИЕ № 2/31.07.2018 г.
към договор № 33/ 12.01.2018 г.
за покупко – продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад

Днес, 31.07.2018 год. в м.Селище на основание Раздел X, чл.32 от Договор за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад № 33/12.01.2018г., по регистъра на договорите в ТП ДГС ”Селище” ”, във връзка със заявление вх. № 2694/31.07.2018 г. от ” ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ” ЕООД , се сключи настоящото споразумение между:

1.ЮЦДП – ТП Държавно горско стопанство ”Селище”, представлявано от Директора – инж. Велизар Чолаков и гл. счетоводител Мехмед Карамолла, с ЕИК: 2016195800210, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна и

2.” ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ” ЕООД , ЕИК-112660442 със седалище и адрес на управление гр.Сърница, общ. Сърница, ул. ”Калафат” № 13, представлявано от Реджеп Кемалов Бозов в качеството му на управител и законен представител, наричан накратко КУПУВАЧ.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1 Поради лошите метеорологични условия и трудния достъп до обекта да бъде удължен срока за изпълнение по договор № 33/12.01.2018г., като ПРОДАВАЧА възлага на КУПУВАЧА да транспортира цялото количество добита дървесина в обект № 1819, отдели 183 „ а ”, 183 „ б ” предмет на договора в срок до 30.09.2018г., като страните се договарят останалата отсечена дървесина да се извозва по следния график:

Обект №	**Отдел/подотдел**	**Количество/всичко**	**В ТОВА ЧИСЛО ПО ТРИМЕСЕЧИЯ**			
			I	**II**	**III**	**IV**
1819	**183„ а ” ,183„ б ”**	**317**			**317**	

2.Изпълнението по договора ще се осъществи при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти дървесина за насаждението.

` 3.Всички останали разпоредби в действащия между страните по Договор за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад № 33/12.01.2018г. остават непроменени за срока на неговото изпълнение.

ПРОДАВАЧ: **КУПУВАЧ:…….....……**

1.Директор ДГС:..... / Реджеп Бозов /

/инж.Велизар Чолаков/

2.Гл.счетоводител:.....

/Мехмед Карамолла/

*Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД.