С П О Р А З У М Е Н И Е № 2 / 25.09.2018 г.

към Договор № 10 от 11.01.2018 г.
за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от Обект № 1801 /отдел 174-ж/

Днес, 25.09.2018 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с раздел VIII, чл. 22, ал. 2 от Договор № 10 от 11.01.2018 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян", във връзка със заявление с вх. № 3070 / 13.09.2018 год. от „БАРИ-ТРАНС" ЕООД и становище с вх. № 3070-01 / 18.09.2018 год. на ТГС-ТРО при ТП ДГС „Смолян", между:

1. ДГС „СМОЛЯН", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800328, представлявано от инж. Станко Тодоров Делиянчев, в качеството му на директор и Зорка Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, бул. „България" № 83, наричан по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2. „БАРИ-ТРАНС" ЕООД, ЕИК: 112648657, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Бяло море" № 2, бл. 6, вх. Б, ет. 1, ап. 13, представлявано от Исмаил Акиев Боризанов, качеството му на управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 10 от 11.01.2018 год. за продажба на добита дървесина на прогнозни количества, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, а именно: ресурса на дружеството „БАРИ-ТРАНС" ЕООД е изцяло насочен към усвояването на обекти с пострадала дървесина, в следствие на ураганните ветрове на 18.01.2018 год. и необходимостта от усвояването ѝ в максимално кратки срокове. Останалата за добив дървесина в отдел 174-ж, е маркирана за извеждане на редовна сеч (групово-постепенна) на здрави дървета, и не се налага спешното им усвояване. Тези обстоятелства, затрудняващи транспортирането на минималните тримесечни количества, не е могло да бъдат предвидени при сключване на същия и не могат да се вменят във вина на страните по него.

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът посочен в раздел I, чл. 5 от Договор № 10 от 11.01.2018 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян" да се чете: ***„… е до 30.06.2019 год."***

2. Количествата дървесина да бъдат транспортирани ежемесечно по минимални количества и в срокове, както следва:

обект №	отдел / подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2018 г.				ТРИМЕСЕЧИЯ 2019 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1801	174-ж	-	-	-	200	200	292,67	-	-	692,67

3. Всички останали клаузи на Договор № 10 от 11.01.2018 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя. Същото е неразделна част от Договор № 10 от 11.01.2018 год. за покупка на прогнозните количества дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”.

ПРОДАВАЧ:
Директор на ДГС „Смолян”

✍1: ...../п/.....
(инж. Станко Делиянчев)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....
(Зорка Маринова)

КУПУВАЧ:
Управител

✍: ...../п/.....
(Исмаил Боризанов)

***Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД.**