МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА"
ПК 4550 ; гр.Пещера, ул."Михаил Такев" №129;тел./факс: 035063952;
e-mail :dgspeshtera@ucdp-smolian.com

АНЕКС
КЪМ ДОГОВОР№ 1/15.01.2018г.ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес 19.04.2018 год. в гр.Пещера на основание чл. 9.3 от Договор №1/15.01.2018г. и във връзка с представен Доклад и рапорт от Щерю Начев – лесничей – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера" за извършена проверка по изпълнението на графика за първото тримесечие на 2018 год. по договор№1/15.01.2018г. за обект №1809 за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина между

1. ДГС"Пещера"ДП,представлявано от Директора – инж.Иван Асенов Гърков и гл.счетоводител - Живка Петрова Хаджиева, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

2. ЕТ"Фатма Шишек", вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК:201219789, със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, Община Батак, с.Нова махала, представляван от Фатма Мехмед Шишек в качеството и на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ.**

I.ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

1. На основание чл. 9.3 от Договор №1/15.01.2018г. и във връзка представен Доклад и рапорт от Щерю Начев – лесничей – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера" за извършена проверка по изпълнението на графика за първото тримесечие на 2018 год. по договор№1/15.01.2018г. за обект №1809 за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина , и на основание чл.1.4 и чл.5.2.15 от договора страните се споразумяха :

2.ЕТ „Фатма Шишек" **в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ** се задължава да извърши услугата „Сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти по БДС до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект №1809, отдел:3"в" в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС"Пещера" по изменения с анекса график по тримесечие , а именно:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1809	3в	212	336			548 пл.м3

3. Всички клаузи по основния договор остават непроменени.

4.Неразделна част от Договор №1/15.01.2018г.за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина: анекс от 19.04.2018 год.

5. Настоящият анекс се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……/п/..... **ИЗПЪЛНИТЕЛ:……/п/……**

/инж.Иван Гърков/

Гл.счеотовдител:……/п/..... */п/ заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД*

/Живка Хаджиева/