ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП			
1	ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	**ТП ДГС "РОДОПИ"**	
2	ID НА ОБЯВА В РОП:	**9067969**	
3	ПРЕДМЕТ:	' Извършване на основен ремонт на работнически стол и извършване на текущ ремонт на подпорна стена "	
4	ДОГОЗОР № И ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ:	**№ 201/09.10.2017 г.**	
5	ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: (1)	СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА	~~ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА~~
6	ИЗПЪЛНИТЕЛ:	**" Инвестстрой " ЕООД**	
7	УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ: (2)	~~ДА~~	НЕ
8	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:	**31.08.2018 г.**	
9	СТОЙНОСТ, ПОСОЧЕНА В ДОГОВОРА:	**55 225.81**	
10	ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА:	21.6.2018	
10.1	ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ:	**21.6.2018**	
10.2	ПРИЧИНИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ (АКО Е ПРИЛОЖИМО):		
10.3	ДОГОВОРЪТ Е ИЗМЕНЯН:	НЕ	
10.4	ДОГОВОРЪТ Е ИЗПЪЛНЕН В СРОК: (3)	ДА	~~НЕ~~ - .....
10.5	ДОГОВОРЪТ Е ИЗПЪЛНЕН В ПЪЛЕН ОБЕМ: (4)	ДА	~~НЕ~~ - .....
10.6	ИЗПЛАТЕНА СУМА ПО ДОГОВОРА:	**55 225.81**	
10.7	ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА СЕ ДЪЛЖАТ ИЛИ СА ПЛАТЕНИ НЕУСТОЙКИ: (5)	~~ДА~~	НЕ

ИЗГОТВИЛ: .....
В. Апостолова - Бегова - юрисконсулт

ДИРЕКТОР: .....
/инж. Петър Мирчев/