С П О Р А З У М Е Н И Е №
към Договор № Д-22-151 от 03.07.2025 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 31.07.2026 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД и т. 9.3 от Договор № Д-22-151 от 03.07.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Нюлес" ООД , ЕИК 203799892, със седалище и адрес на управление: с.Нова махала, община Батак, ул. „Младост" № 20, представлявано от Тургай Самир Дупаил, в качеството му на управител и наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-22-151 от 03.07.2025 г. за добив на дървесина в Обект № 2581 (отдел: 23е), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.4 от Договор № Д-22-151 от 03.07.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин:

Срокът за сеч за отдел 23е е **до 30.09.2026 г.**
при следната етапност:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I-во януари-март	II-ро април-юни	III-то юли-септември	октомври-декември	
2581	23е	0	0	207	0	207,0
	Общо:	0	0	207	0	207,0

1.5. Срокът за извоз за отдел 23е е **до 30.09.2026 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 31.10.2026 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № Д-22-151 от 03.07.2025 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-22-151 от 03.07.2025 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/
Директор на ТП ДГС”Родопи”

✍1: .....
(инж.Петър Мирчев)

Гл. счетоводител

✍2: .....***(Дафинка Кънева)***

ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/
Управител

✍: .....

/п/ - налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

С П О Р А З У М Е Н И Е №
към Договор № Д-22-149 от 03.07.2025 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 31.07.2026 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД и т. 9.3 от Договор **№ Д-22-149 от 03.07.2025 г.**
по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Беслет-58"ЕООД; ЕИК 200905803 съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: община Сърница, с.Медени поляни, представляван/о от Али Муса Драгов, в качеството му на управител и наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ Д-22-149 от 03.07.2025 г.** за добив на дървесина в Обект № 2563 (отдел: 1108м), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.4 от Договор **№ Д-22-149 от 03.07.2025 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин:

при следната етапност:

ОБЕКТ№	*ОТДЕЛ ПОДОТДЕЛ*	*ТРИМЕСЕЧИЯ*				*ОБЩО*
		1-во тримесечие	*2-во тримесечие*	*3-то тримесечие*	*4-то тримесечие*	
2563	*1108м*			*17.26*		*17.26*

1.5. Срокът за сеч за отдел 1108"м" е **до 31.08.2026 г.**
Срокът за извоз за отдел 1108"м" е **до 31.08.2026 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 30.09.2026 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор **№ Д-22-149 от 03.07.2025 г.**по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи” остават непроменени.
Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ Д-22-149 от 03.07.2025 г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи”.

Директор на ТП ДГС”Родопи” Управител

✍1: ...../п/..... ✍: ...../п/.....
(инж.Петър Мирчев)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....***(Дафинка Кънева)***

/п/ - налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)