ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ **21-Д-0020-03**

(по регистър на договори)

№ 3

към Договор с рег.№21-Д-0020 от 19.04.2021г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект №2108 отдели/подотдели:120-„К“; 122-„А“

Днес**, 22.12.2021г**. в с.Триград, общ.Девин, на основание чл.35, ал.1 и ал.2 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №21-Д-0020 от 19.04.2021г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, във връзка със съставен Протокол с рег.№65/15.12.2021г. от комисия от страна на ТП“ДГС-Триград“ за установяване наличие на форсмажорни обстоятелства и депозирано Заявление с Вх.№21-Вх-1276-05/14.12.2021г. от страна на Купувача за изменение на сключения помежду ни договор, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“,ЕИК:2016195800259 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж. Венцислав Балийски (и.д.директор) и Станислав Малковски (главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2.“ВЕВА ГРУП” ЕООД, ЕИК-120548133, със седалище и адрес на управление – гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян, ул.„Тракия” №10, представлявано от Милена Валериева Плявова – упълномощено лице съгласно нотариално заверено пълномощно с рег.№1947/08.09.2017г. на нотариус с рег.№555, наричано за краткост **КУПУВАЧ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на посочения по-горе договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор, страните са установили наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства от ***форсмажорен характер****, изразяващи се в продължителни неблагоприятни климатични условия в периода от 11.12.2021г. до 14.12.2021г. с наличие на паднали проливни валежи, преминали в обилен снеговалеж, които са причинили сериозни щети както върху пътната инфраструктура, водеща до с.Триград, така и върху горския автомобилен път, осигуряващ достъп до насажденията от обекта. В следствие на падналите обилни валежи по пътната артерия от с.Тешел до с.Триград са се образували свличания на земни маси върху пътното платно и пропадане на участъци от него, предвид на което със Заповед №РД-09-696/12.12.2021г. на кмета на община Девин е обявено частично бедствено положение в района на с.Триград и по поречието на река Триградска от с.Тешел до с.Триград и са въведени ограничения за преминаване на моторни превозни средства. В допълнение на предходното горския автомобилен път, осигуряващ достъп да насажденията от обекта, е непроходим поради наличие на дебела снежна покривка(20-60 см.) и снегонавявания, достигащи до 1 м..Изложените по-горе обстоятелства не позволяват безопасното преминаване на хора и техника, предвид на което дърводобивните и товаро-транспортните дейности, включително и транспортиране на добитата на временните складове дървесина, са принудителна преустановени с оглед запазване живота и здравето на работещите в обекта хора. Произтеклите обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до* ***невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор.***

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.35, ал.1 и ал.2 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.5, ал.1 се изменя така:***

Крайният срок за продажба и транспортиране на дървесината от Обект № 2108 е 20.06.2022г., а срокът на договора **е 20.07.2022г.“**

2. ***Текстът на чл.16, т.14 се изменя така:***

„14. Изпълнява договора по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ														ОБЩО
		II тримесечие на 2021г.			III тримесечие на 2021г.			IV тримесечие на 2021г.			I тримесечие на 2022г.			II тримесечие на 2022г.			
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	
2108	120-„К“; 122-„А“	310			180			75			0			528			1093
Общо за обекта:		310			180			75			0			528			1093

3. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №21-Д-0020 от 19.04.2021г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен включена в **Обект №2108 отдели/подотдели:120-„К“; 122-„А“**

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍ **П*
(инж.В. БАЛИЙСКИ)

2. ✍ **П*
(Ст.МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:
”ВЕВА ГРУП” ЕООД

1. ✍ **П*
(Милена ПЛЯВОВА)-упълн. лице

** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).*