МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АРДИНО"
6750,Ардино, ул.„Републиканска"№7, ☎ 03651 4504, 🖷 03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com

Вх-04-1014#2
26.09.23

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА
„ПАША ЛЕС" ООД
С. БЯЛ ИЗВОР
e-mail: pashastroi@abv.bg

Относно: Ваше заявление за прекратяване на Договор № Д-04-21/09.01.2023 г. за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина от обект № 2312, регистрирано в деловодната система на ТП „ДГС Ардино" с рег. № Вх-04-1014/13.09.2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка със Ваше заявление за прекратяване на Договор № Д-04-21/09.01.2023 г. за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина от обект № 2312, включващ отдели/подотдели: 156 „н", „о"; 159 „и", „к"; 206 „ц", Ви уведомяваме следното:

Договорът е сключен за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина, с краен срок за продажба и транспортиране на дървесината и за изпълнение на комплексната дейност - добив и извоз на дървесината до 31.12.2023 г., с общо прогнозно количество – 945 куб. м, разпределени по следния начин: добив на дървесина – 565 куб. м., продажба на корен – 380 куб.м.

Във връзка с Вашето заявление е извършена проверка в обекта, за което е съставен доклад от лесничей-старши лесничея на ГСУ „Боровица". От доклада и съставените по време на изпълнение на договора протоколи за приемане и предаване на дървесина става ясно следното:

- в отдел 156, подотдел „н" сечта е изведена на много малка част – 0,5 ха, като в подотдела има единични пръснати дървета от технологична дървесина. От отдела са реализирани едва 8 м3 от категория трупи. В процентно съотношение изпълнението на дейностите в подотдела са: добив на дървесина – 0 %, продажба на корен – 11 %;
- в отдел 156, подотдел „о" не е извършвана никаква дейност;
- в отдел 159, подотдел „и" реализираното количество дървесина е 14 м3 строителна дървесина от зелена дуглазка, като наличната с отдела повредена от снеговал и снеголом дървесина не е отсечена и падналата част не е разкроена. В процентно съотношение изпълнението на дейностите в подотдела са: добив на дървесина – 0 %, продажба на корен – 42 %;
- в отдел 159, подотдел „к" е реализирано цялото количество дървесина от зелена дуглазка, а дървесината от зимен дъб е разпръсната по сечище. В процентно съотношение изпълнението на дейностите в подотдела са: добив на дървесина – 0 %, продажба на корен – 97 %;
- в отдел 206, подотдел „ц" добитата дървесина е в размер на 172 м3 от дървесен вид бук, експедирана за физически лица. В останалата част на подотдела, където дървесината е

смесена, не е водена сеч. В процентно съотношение изпълнението на дейностите в подотдела са: добив на дървесина – 33 %, продажба на корен – 0,2 %.

През време на действие на договора, същия е изменян два пъти, като е променян графика за изпълнение по тримесечия. Въпреки осигурените добри условия на работа и благоприятните метеорологични условия, като купувач по договора не сте изпълнили задължението си да добиете дървесината в срок и по график съгласно договора.

Напомняме, че при обективна невъзможност за предаване на договореното количество дървесина, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3 (три)-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В деловодството на ТП „ДГС Ардино“ не е постъпвало уведомление от Ваша страна за възникнали форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията.

Като купувач по договора не сте изпълнили задълженията си по същия, а именно да извършите възложената работа в определените срокове и по график, предвидени в договора, поради което има разлика между действително добитото количество дървесина и общото количество дървесина в обекта. Съгласно последното сключено допълнително споразумение към договора, количеството разпределено за третото тримесечие на тази година е добив на дървесина – 283 куб. м., продажба на корен – 319 куб.м. или общо 602 м3, което не е предадено и възложената дейност не е изпълнена.

Гореизложеното реално се приравнява на виновно неизпълнение на задълженията Ви по договора, поради което на основание т. 8.5 от Договор № Д-04-21/09.01.2023 г. за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина от обект № 2312, имаме предпоставки и условия за задържането на гаранцията за изпълнението му в размер на 2880,00 лв. поради забавяне изпълнението на същия и неспазване на графика по договора.

Считано от датата на изпращане на настоящото – 26.09.2023 г., Договор № Д-04-21/09.01.2023 г. за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина от обект № 2312 се счита за прекратен на основание т. 9.7, предложение първо от договора.

Настоящото уведомление ще бъде изпратено на електронен адрес pashastroi@abv.bg, съгласно 10.1 във връзка с т. 10.3 от договора.

С уважение, */П/

инж. Ертан Еминов
Директор на ТП „ДГС Ардино“

*Копието е положен подпис, заличен на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).