Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е №144/21.12.2021 г.
към Договор № 8 от 07.01.2020 г.
за възлагане на дейността добив на дървесина от Обект № 2017С
включващ отдели/подотдели 102 "к", 102 "о", 106 "а"

Днес, 21.12.2021 година, в с. Славейно в административната сграда на ДГС „Славейно", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл.13, т./1/ и т./2/ от сключен Договор № 8 от 07.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно", заявление с вх. №4348/20.12.2021 г. от Орхан Юсеин – управител на фирма „МАХ-2000" ООД, както и доклад с вх. №4348-01/21.12.2021 г. от инж. Неделчо Недев – зам. директор при ТП ДГС „Славейно" между:

1. ДГС „Славейно", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800351, представлявано от инж. Тодор Василев Василев, в качеството му на Директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, община Смолян, област Смолян, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „МАХ-2000" ООД, ЕИК 108516226, със седалище и адрес на управление: гр. Момчилград, ул. „Хаджи Димитър" № 4, представлявано от Орхан Хасан Юсеин в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 8 от 07.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно", заявление с вх. №4348/20.12.2021 г. от Орхан Юсеин – управител на фирма „МАХ-2000" ООД, както и доклад с вх. №4348-01/21.12.2021 г. от инж. Неделчо Недев – зам. директор при ТП ДГС „Славейно", поради влошилите се метеорологични условия – проливни валежи, преовлажнени пътища, затрудняващи извоза на дървесина, голямата надморска височина, на която се намират насажденията, както и пресечения терен и северното им изложение и невъзможност да се работи в обекта при тежки зимни условия,

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът на Договор № 8 от 07.01.2020 г. за възлагане на дейността добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно" посочен в чл.4 се променя **до 30.08.2022 година.**

2. Минималните количества по тримесечия, които фирмата трябва да предава, съгласно чл.7/2/т.15 от горе цитирания договор се променя както следва:

обект №	Отдел/подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 г., m^3				ОБЩО, m^3
		I	II	III	IV	
2017С	102 „с", 106 „а"	-	82	80	-	162

3. Всички останали клаузи на Договор № 8 от 07.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя и е неразделна част от Договор № 8 от 07.01.2020 г. за възлагане на дейността добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП „ДГС Славейно"

✍1: ...../п/*.....
(инж. Тодор Василев)
Гл. счетоводител

✍2: ...../п/*.....
(Веска Костадинова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/*.....
(Орхан Юсеин)

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)