# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 88

към Договор № 13/04.01.2018 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в **Обект №1816 , отдел 243, подотдели "г" и „д" , отдел 262, подотдел „ж" и отдел 263, подотдел „в".**

Днес, 23.10.2017г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор № 13/04.01.2018г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" във връзка с постъпило Искане с вх.№ 1495/21.06.2018г. от „Доспатлес" ЕАД, между страните:

**1.„Държавно горско стопанство Доспат"**, се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

**2.„Доспатлес" ЕАД**, с адрес на управление: гр. Доспат, ул."Орфей" №6"а", общ. Доспат, ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Евтим Смилков Мутафов, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №13/04.01.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

**ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

Чл.1.Променя се чл.4 действието на договора за обекта е до **30.12.2018г.**

Чл.2.Променя се графика за изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

| Обект № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЕ | | | | Всичко |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I- во | II-ро | III-то | IV-то | |
| 1816 | 243"г","д", 262"ж", 263"в" | 241 | 241 | 242 | 242 | 966 |

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №13/04.02018г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и „Доспатлес" ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....
/инж. Христо Делин/

Гл. Счетоводител: .....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....
/ Евтим Мутафов/