С П О Р А З У М Е Н И Е № 3

Към Договор № 5/03.01.2019 г. за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1908 МТ с отдели и подотдели 201 "б", 201 "в",в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Хисар" към „ЮЦДП" ДП, гр. Смолян

Днес, 09.12.2019 г., в гр. Хисаря, в административната сграда на ТП «ДГС Хисар», териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 16, ал.1, т.14 във вр. с чл. 35, ал.2 от Договор № 5/03.01.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Хисар» между:

наименование	ТП «ДГС Хисар»
седалище:	обл. Пловдив, общ. Хисар, гр. Хисар, ул. „Стряма" № 2
ЕИК	2016195800186
представлявано от	Инж. Добрин Иванов- директор
и	Милка Каракитукова– главен счетоводител

от една страна, наричан по-долу ПРОДАВАЧ и

наименование на дружеството	"Бергин 13" ООД
с адрес на управление:	обл. Пловдив, общ. Хисар, с.Старосел, ул. «Георги Димитров» №60
телефон за контакт; факс	0887 25 30 40
e-mail; интернет адрес	ivan.berberov@abv.bg
ЕИК, Ид № по ДДС	202442161
управител	Иван Берберов

от друга, наричано по – долу КУПУВАЧ

се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 5/03.01.2019 г. за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1908 МТ с отдели и подотдели 201 "б", 201 «в» в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Хисар" към „ЮЦДП" ДП, гр. Смолян, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, а именно – поради настъпили интензивни валежи, са преовлажнени горските автомобилни пътища и съществува реален риск от тяхното повреждане при транспортиране на дървесина по тях.

Продължителните строително - монтажни работи на общински път PDV1365 Старосел – Тракийски култов храм също затрудняват достъпа на машини до обекта, което допълнително затруднява работата в обекта.

Страните по горния договор констатираха, че настъпилите обстоятелства, независещо от волята им, са възпрепятствали достъпа до обекта и това е забавило добива на дървесина, предмет на договора.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Страните приемат, че оставащото минимално количество недобита дървесина ще се добие по тримесечия и минимални количества за 2020г., както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ за 2020				Общо
		I	II	III	IV	
1908 МТ	201 "б", 201 «в»	66 м³	200 м³	-	-	266 м³

ПРОДАВАЧ:
1: .....
2: .....

КУПУВАЧ: .....

Чл. 2. Действието на договора, посочен в чл.5 от Договор № 5/03.01.2019 г. се изм
както следва:

Срок за сеч и извоз до 31.05.2020г.
Срок на договор до 30.06.2020г.

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 5/03.01.2019 г по регистъра на договорите в ТП „ДГС-Хисар" и споразуменията към него остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 5/03.01.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС-Хисар", както и споразуменията към него.

ЗА ПРОДАВАЧ Инж. Добрин Иванов ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС-ХИСАР" 1..... *(подпис и печат)* ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Милка Каракитукова 2..... (подпис)	ЗА КУПУВАЧ Иван Иванов Берберов Управител на „Бергин 13" ООД ..... *(подпис и печат)* *Посочва се името на купувача, име и фамилия на лицето/лицата, което го представлява и в какво качество.*

Данните са заличени на основание общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679