ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС) № 2
към
ДОГОВОР № 70/30.12.2020 г.
ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЕКТ №6/2020-2021 г.

Днес, 16.03.2021 г., в административната сграда на ТП „ДЛС-Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание **чл. 20а от ЗЗД и т. 1 от Раздел VII отдоговор № 70 от 30.12.2020 г.** наричан по-долу за краткост **основен договор**, с предмет: **„Възлагане на лесокултурни дейности в обект № 6/2020-2021 на територията на ТП „ДЛС - Тракия", относно дейностите по отглеждане на култури,** с оглед на възникнали обективни обстоятелства, между:

1. ТП „Държавно ловно стопанство-Тракия", ЕИК: 2016195800225 с адрес на управление: област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, представлявано от инж. *(заличено обст. на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)* Христов, в качеството си на директор на ТП „ДЛС-Тракия" и *(заличено обст. на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)* Генева, в качеството си на главен счетоводител на стопанството, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ по основния договор,** от една страна,

и

2. **„ИБЪР - СТ"ЕООД**, с ЕИК: 112631031, със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград, ул. „Криволак" № 16, с представлявано от *(заличено обст. на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)* Ачев, в качествотоо му на управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ по основния договор**, от друга страна, а заедно наричани по-долу **„СТРАНИТЕ"**,

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. На основание чл. 20а от ЗЗД и т. 1 от Раздел VII отосновния договор, във връзка с възникнали обективни обстоятелства, обуславящи промяна на някои от сроковете в спецификацията на основния договор.

§2. Промените в сроковете по видове операции, предвидени по основния договор и техническата спецификация, са както следва:

За V. ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ – ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ – V.I. ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ; Операция – Ръчно плевене и разрохкване на почвата в пояси и тераси с ширина 40 – 70 см.; във <u>в) тригодишни култури</u> в подотд.: 5 "е" (3), 99 "к" (3), 202 "м" (3) - площ - 54.5 дка.

<u>1. ПО СПЕЦИФИКАЦИЯТА В ОСНОВНИЯДОГОВОР:</u>

1.1. Срок за изпълнение**: до 31.03.2021 г.;**

<u>2. ПО СПЕЦИФИКАЦИЯТА С РЕДАКЦИЯ НА КОЛИЧЕСТВА, СТОЙНОСТИ и СРОКОВЕ:</u>

2.1.Срок за изпълнение**: след съгласуване с възложителя.**

§5.Договореностите с настоящото допълнително споразумение (анекс) влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§6. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Неразделна част от това споразумение е **изменената спецификация** – неразделна част от Договор № 70/30.12.2020г.

Настоящото допълнително споразумение се състои от три (3) страници, изготви се и се подписа в три (3) еднообразни и оригинални екземпляра, всеки един със силата на оригинал – два за възложителя и един за изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:(п)(печат)
1. инж. *(заличено обст. на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)* Христов
директор на ТП „ДЛС-Тракия”

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: (п)(печат)
(заличено обст. на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Ачев
управител на "ИБЪР - СТ" ЕООД

2. *(заличено обст. на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)* Генева: **(п)**
Главен счетоводител
на ТП „ДЛС-Тракия”

3.Изготвил исъгласувал: **(п)**
(заличено обст. на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Димитров – юрисконсулт
на ТП „ДЛС-Тракия”

(п) - *Заличено обстоятелство на основание Регламент (ЕС) 2016/679*

ТП "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ТРАКИЯ"

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

към АНЕКС № 2, неразделна част от Договор № 70 от 30.12.2020 година
за Обект № 6/2020-2021

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.4*к.5	**Срок за изпълнение (от дата до дата)**
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
III. ВИД ЛКД - ЗАЛЕСЯВАНЕ - 185-щ, 206-и - 10,0 дка - пролет - 2021 г.						
1. Операция - Временно съхранение на семенни фиданки						
185 - щ	5,0	100 бр.	33,34	0,67	22,34	
206 - и	5,0	100 бр.	31,33	0,68	21,30	
Всичко 1:	**10,0**	**x**	**64,67**		**43,64**	
2. Операция - Отваряне на дупки с моторен свредел						
185 - щ	5,0	100 бр.	33,34	13,68	456,09	
185 - щ	разходи за моторния свредел		33,34	5,70	190,04	
206 - и	5,0	100 бр.	31,33	13,01	407,60	
206 - и	разходи за моторния свредел		31,33	5,70	178,58	
Всичко 3:	**10,0**	**x**	**64,67**		**1232,31**	
3. Операция - Садене на фиданки в дупки (диам.10-12 см.)						
185 - щ	5,0	100 бр.	33,34	35,36	1178,90	
206 - и	5,0	100 бр.	31,33	33,63	1053,63	
Всичко 3:	**10,0**	**x**	**64,67**		**2232,53**	
ОБЩО III:	**10,0**	**x**	**64,67**		**3508,49**	**до 30.03.2021 г.**
IV. ВИД ЛКД - ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ - тригодишни - 5 "е" (3), 99 "к" (3) - 51.50 дка - пролет 2021 г.						
1. Операция - Временно съхранение на семенни фиданки						
5 "е" (3)	4,20	100 бр.	29,42	0,66	19,42	
99 "к" (3)	1,48	100 бр.	9,90	0,62	6,14	
202 "м" (3)	1,30	100 бр.	5,86	0,61	3,57	
всичко 1:	**6,98**	**x**	**45,18**		**29,13**	
2. Операция - Временно съхраняване на фиданки семенни - контейнерни						
5 "е" (3)	4,6	100 бр.	11,70	0,66	7,72	
всичко 2:	**4,6**	**x**	**11,70**		**7,72**	
3. Операция - Ръчно садене на фиданки в цепнатини						
5 "е" (3)	4,2	100 бр.	29,42	43,68	1285,07	
всичко 3:	**4,2**	**x**	**29,42**		**1285,07**	
4. Операция - Отваряне на дупки с моторен свредел						
5 "е" (3)	4,58	100 бр.	11,70	12,06	141,10	
5 "е" (3)	разходи за моторния свредел		11,70	5,70	66,69	
99 "к" (3)	1,48	100 бр.	9,90	11,47	113,55	

99 "к" (3)	разходи за моторния свредел		9,90	5,70	56,43	
202 "м" (3)	1,30	100 бр.	5,86	10,16	59,54	
202 "м" (3)	разходи за моторния свредел		5,86	5,70	33,40	
всичко 4:	**7,36**	**x**	**27,46**		**470,71**	
5. Операция - Садене на фиданки в дупки (диам.10-12 см.)						
5 "е" (3)	4,58	100 бр.	11,70	34,77	406,81	
99 "к" (3)	1,48	100 бр.	9,90	30,27	299,67	
202 "м" (3)	1,30	100 бр.	5,86	29,79	174,57	
всичко 5:	**7,36**	**x**	**27,46**		**881,05**	
ОБЩО IV.:	**11,56**	**x**	**56,88**		**2673,68**	**до 29.02.2021 г.**
V. ВИД ЛКД - ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
V.I. ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ в подотд.: 185 "щ" (1), 206 "и" (1), 117 "в" (2), 440 "в" (2), 1128 "ж" (2), 5 "е" (3), 99 "к" (3), 202 "м" (3) - площ 69.5 дка.						
V.I.I. Операция - Ръчно плевене и разрохкване на почвата в пояси и тераси с широчина 40-70 см.						
а) едногодишни култури - 10.0 дка						
185 "щ" (1)	5,0	100 м	20,00	27,74	554,80	**до 30.04.2021**
206 "и" (1)	4,5	100 м	18,00	28,04	504,72	
	0,5	100 м	2,00	21,45	42,90	
Всичко а):	**10,0**	**x**	**40,0**		**1102,42**	**до 30.04.2021**
б) двегодишни култури - 5.0 дка						
117 "в" (2)	1,0	100 м	1,78	27,14	48,31	**до 30.04.2021**
440 - в	0,9	100 м	3,15	27,80	87,57	
	1,5	100 м	5,25	28,43	149,26	
	0,6	100 м	2,10	25,37	53,28	
Всичко:	**4,0**	**x**	**12,28**		**338,41**	**до 31.05.2021**
V.I.II. Операция - Окопаване на горски култури в площадки 30/30 см. - 1.0 дка						
1128-ж	1,0	100 бр.	5,70	27,08	154,36	
Всичко:	**1,0**	**x**	**5,70**		**154,36**	**до 30.04.2021**
Всичко б):	**5,0**	**x**	**18,0**		**492,77**	
в) тригодишни култури - 54.5 дка						
202 "м" (3)	1,4	100 м	5,16	22,51	116,15	
	1,6	100 м	5,89	25,76	151,73	
5 "е" (3)	36,9	100 м	132,88	24,27	3225,00	
	11,1	100 м	39,92	27,74	1107,38	
99 "к" (3)	3,5	100 м	10,50	25,94	272,37	
Всичко в):	**54,5**	**x**	**194,4**		**4872,63**	**до 30.04.2021**
ОБЩО 1-во:	**69,5**	**x**			**6467,82**	
V.II. ВТОРО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ в подотд.: 185 "щ" (1), 206 "и" (1), 440 "в" (2), 1128 "ж" (2) - площ 14.0 дка.						
V.II.I. Операция - Ръчно плевене и разрохкване на почвата в пояси и тераси с широчина 40-70 см.						
а) едногодишни култури - 10.0 дка						
185 "щ" (1)	5,0	100 м	20,00	27,74	554,80	**след съглас. с възл.**
206 "и" (1)	4,5	100 м	18,00	28,04	504,72	
	0,5	100 м	2,00	21,45	42,90	

Всичко а):	**10,0**	**x**	**40,0**		**1102,42**	**след съглас. с възл.**
б) двегодишни култури - 4.0 дка						
440 - в	0,9	100 м	3,15	27,80	87,57	
	1,5	100 м	5,25	20,19	106,00	
	0,6	100 м	2,10	25,37	53,28	
Всичко:	**3,0**	**x**	**10,5**		**246,84**	**след съглас. с възл.**
V.II.II. Операция - Окопаване на горски култури в площадки 30/30 см. - 1.0 дка						
1128-ж	1,0	100 бр.	5,70	27,08	154,36	
Всичко:	**1,0**	**x**	**5,70**		**154,36**	**след съглас. с възл.**
Всичко б):	**4,0**	**x**	**16,2**		**401,2**	
ОБЩО 2-ро:	**14,0**	**x**			**1503,6**	
V.III. ТРЕТО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ в подотд.: 185 "щ" (1), 206 "и" (1), 117 "в" (2), 440 "в" (2), 1128 "ж" (2), 5 "е" (3), 99 "к" (3), 202 "м" (3) - площ 69.5 дка.						
V.III.I. Операция - Ръчно плевене и разрохкване на почвата в пояси и тераси с широчина 40-70 см.						
а) едногодишни култури - 10.0 дка						
185 "щ" (1)	5,0	100 м	20,00	27,74	554,80	**до 10.10.2021**
206 "и" (1)	4,5	100 м	18,00	28,04	504,72	
	0,5	100 м	2,00	21,45	42,90	
Всичко а):	**10,0**	**x**	**40,0**		**1102,42**	**до 10.10.2021**
б) двегодишни култури - 5.0 дка						
117 "в" (2)	1,0	100 м	1,78	25,76	45,85	**до 10.10.2021**
440 - в	0,9	100 м	3,15	27,80	87,57	
	1,5	100 м	5,25	20,19	106,00	
	0,6	100 м	2,10	25,37	53,28	
Всичко:	**4,0**	**x**	**12,28**		**292,70**	**до 30.10.2021**
V.III.II. Операция - Окопаване на горски култури в площадки 30/30 см. - 1.0 дка						
1128-ж	1,0	100 бр.	5,70	27,08	154,36	**до 15.10.2021**
Всичко:	**1,0**	**x**	**5,70**		**154,36**	
Всичко б):	**5,0**	**x**	**17,98**		**447,05**	
в) тригодишни култури - 54.5 дка						
202 "м" (3)	1,4	100 м	5,16	20,75	107,07	
	1,6	100 м	5,89	25,70	151,37	
5 "е" (3)	36,9	100 м	132,88	22,37	2971,86	
	11,1	100 м	39,92	27,68	1104,99	
99 "к" (3)	3,5	100 м	10,5	25,88	271,74	
Всичко в):	**54,5**	**x**	**194,4**		**4607,0**	**до 25.10.2021 г.**
Всичко V.III.II.:	**69,5**	**x**	**252,3**		**6156,5**	
V.III.III. Операция - Изсичане на издънки с ръчни инструменти - 6.6 дка						
а) двегодишни култури - 0.1 дка						
117 "в" (2)	1,0	дка	0,10	106,79	10,68	
Всичко а):	**1,0**	**x**	**0,10**		**10,68**	
б) тригодишни култури - 6.5 дка						
202 "м" (3)	3,0	дка	0,50	106,79	53,40	
5 "е" (3)	48,0	дка	5,00	115,06	575,30	

99 "к" (3)	3,5	дка	1,00	107,54	107,54	
Всичко б):	**54,5**	**x**	**6,50**		**736,24**	
Всичко V.III.III.:	**55,5**	**x**	**6,6**		**746,91**	
ОБЩО 3-то:	**69,5**	**x**	**252,3**		**6903,42**	**до 25.10.2021**
ОБЩО V.:	**153,0**	**x**			**14874,85**	
VI. ВИД ЛКД - ЗАЩИТА НА ГОРАТА в подотд.: 440 "в" (2) - площ 3.0 дка.						
1. Операция - Сваляне на предпазни опаковки върху върхните леторасли на фиданки, за защита от дивечови повреди - пролет						
440 - в	3,0	1000 бр.	0,97	125,46	121,70	
Всичко 1.:	**3,0**	**x**	**0,97**		**121,70**	**до 30.03.2021**
2. Операция - Поставяне на предпазни опаковки върху върхните леторасли на фиданки за защита от дивечови повреди - есен						
440 - в	3,0	1000 бр.	0,97	292,87	284,08	
Всичко 2.:	**3,0**	**x**	**0,97**		**284,08**	**до 31.11.2021**
ОБЩО VI.:	**3,0**	**x**	**1,0**		**405,78**	
ОБЩА СТОЙНОСТ на ОБЕКТ № 6/2020-2021					**27351,90**	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор ТП: **(п)(печат)**

(инж. (заличено обст. на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Христов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
(п)(печат)
(инж. (заличено обст. на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Ачев)

(п) - *Заличено обстоятелство на основание Регламент (ЕС) 2016/679*