**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2**

**към Договор № 41/21.04.2017 г. с предмет: Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДГС Ардино"**

Днес, 16.04.2020 г., в гр. Ардино, между:

**1. ТП „ДГС АРДИНО", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, Булстат 2016195800087**, със седалище и адрес на управление гр. Ардино, общ. Ардино, ул. „Републиканска" № 7, представлявано от инж. Емил Василев Войводов – Директор и Диляна Николаева Филипова – гл. счетоводител, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**2. „КУМЕР" ООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК: 200907117**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район р-н Витоша, ул. „Бяло поле" № 3, ет. 4, представлявано от Емилия Йорданова Илиева в качеството ѝ на Управител, като **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

на основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите и чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 21, т. 2 от Договор № 41/21.04.2017 г.,

във връзка с възникнала необходимост от промяна на срока на договора поради въведеното в страната извънредно положение, тъй като сроковете по обявена открита процедура с предмет „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП „ДГС Ардино" за срок от 36 месеца", с уникален номер в РОП 02718-2020-0034 са спрени на основание Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в редакция до 08.04.2020 г.), което обстоятелство доведе до невъзможността ТП „ДГС Ардино" да сключи нов договор със същия предмет,

като необходимостта от промяна касае единствено и само продължителността на осъществяването на доставката – предмет на договора без това да води до промяна на неговия обем и цена,

и като Страните взеха предвид, че предвиденият от възложителя финансов ресурс по договора не е достигнат към датата на сключване на настоящото споразумение, Страните се съгласяват да изменят клаузата, регламентираща продължителността на Договор № 41/21.04.2017 г., както следва:

**Чл. 1.** Срокът на Договор № 41/21.04.2017 г. се удължава до стартиране изпълнението на нов договор за доставка на електрическа енергия (ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП „ДГС Ардино" след проведена процедура по ЗОП, но не повече от 6 (шест) месеца – 31.10.2020 г.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Директор:..... *

/инж. Емил Войводов/

Гл.счетоводител:. *

/Диляна Филипова/

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Управител:..... *

/Емилия Илиева/

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

**Чл. 2.** Страните се съгласяват, че договора се прекратява при настъпване на което и да е условие по чл. 1 от настоящото допълнително споразумение или при достигане на предвидения по договора финансов ресурс.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 41/21.04.2017 г.

Всички останали клаузи по договора, както и сключеното към същия Допълнително споразумение № 1/03.01.2019 г., остават непроменени.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Директор:.....
/инж. Емил Войводов/

Гл.счетоводител:...
/Диляна Филипова/

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Управител:.....
/Емилия Илиева/

Налице са положени подписи, които същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП