МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЧЕПИНО”
ГР.ВЕЛИНГРАД 4600, КВ.ИНДУСТРИАЛЕН, ПК.15,
Тел/Факс 0359/51836
БУЛСТАТ 2016195800244, e-mail : dlschepino@ucdp-smolian.com

МЗХГ Южноцентрално ДП
ТП ДЛС "ЧЕПИНО"
Вх.№ 51
Дата: 28.05.2018 г.

А Н Е К С
към договор №83/17.05.2017г.

Днес, 28.05.2018год. в гр.Велинград на основание Раздел VIII, чл.30 от Договор за покупко - продажба на прогнозни количества дървесина №83/17.05.2017г. и във връзка с Писмо Вх.№2059/23.05.2018г. и Заявление Вх.№2084/25.05.2018г., се сключи настоящото споразумение между:

1.ЮЦДП – ТП Държавно ловно стопанство ”Чепино”, представлявано от И.Д. Директор – инж.Димитър Христов Маргаритов и гл.счетоводител Николина Йорданова Анастасова, с ЕИК:2016195800244, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна и

2.”Еделвайс КМ-3”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Сърница, обл.Пазарджик, ул.”Четъма” №2, ЕИК-202022595, представлявано от Кемал Емин Молаахмед в качеството му на управител и наричан накратко КУПУВАЧ от друга страна,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. Във връзка със сключен Договор за прехвърляне на търговско предприятие по реда на чл.15 от ТЗ:

Чл.1. Фирма „Еделвайс КМ-3“ ООД се преобразува във фирма „Еделвайс КМ-3“ ЕООД, която се явява правоприемник на „Еделвайс КМ-3“ ООД и придобива всички права и задължения на страна (Купувач) по Договор №83/17.05.2017г. сключен с ТП ДЛС „Чепино“.

Чл.2. Всички дейности възложени по Договор№83/17.05.2017г. сключен с фирма „Еделвайс КМ-3“ ООД, следва да се извършат от правоприемника „Еделвайс КМ-3“ ЕООД.

II. На основание сключено допълнително споразумение №50/28.05.2018г. между ТП ДЛС”Чепино” и фирма ЕТ„Али Али Мечкаров”, за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, с което се удължава срока на действие на договор №52/28.04.2017г.

Чл.3 (1) Да се промени графика за издължаване на прогнозни количества дървесина по тримесечия, посочен в Чл.1, ал.2 от анекс №298/29.12.2017г. към договор №83/17.05.2017г., сключен между ТП ДЛС”Чепино” и ”Еделвайс КМ-3”ЕООД. Непредадената на Купувача дървесина в размер на 49,46 куб.м., за първо тлимесечие и 50,00 куб.м. за второ тримесечие се преразпределят както следва: 40,00куб.м. във второ тримесечие и 59,46куб.м. в трето тримесечие на 2018г.

(2) Прогнозните количества дървесина ще бъдат издължавани по следния график по тримесечия:

Обект №	Отдел, подотдел	ГРАФИК ПО ТРИМЕСЕЧИЯ				
		I	II	III	IV	ОБЩО
1728	4”з”		40	59,46		**99,46куб.м.**

Чл.4. С настоящето споразумение купувача се съгласява с изменението на графика и удължаването на срока за Договор №83/17.05.2017г., поради което той няма да изисква неустойки за неизпълнението по договора преди датата на сключване на настоящия анекс.

Чл.5 На основание Раздел I, чл.3, ал.2 от договор №83/17.05.2017г., крайният срок за изпълнение на договора се изменя до 31.08.2018г.

Чл.6 Всички останали разпоредби в действащия между страните Договор за покупко - продажба на прогнозни количества дървесина №83/17.05.2017г. остават непроменени за срока на неговото изпълнение.

ПРОДАВАЧ:

1.И.Д. Директор ДЛС:...../п/*.....

/инж.Димитър Маргаритов/

КУПУВАЧ:...../п/*.....

2.Гл.счетоводител:...../п/*.....

/Николина Анастасова/

/ Кемал Молаахмед/

*Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД