С П О Р А З У М Е Н И Е № 3 / 15.04.2022 г.

към Договор № 29 от 30.12.2020 г.
за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 2105, отдели 193-ж, 193-щ

Днес, 15.04.2022 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с раздел IV, чл. 6 /1/ т. 8 от Договор № 29 от 30.12.2020 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян", във връзка с рапорт с вх. № Вх.-26-315#1 / 07.04.2022г. от ст. лесничей при ТП ДГС „Смолян и във връзка с писмо с рег. инд. вх. № Вх.-26-315#4 / 12.04.2022 год. от „ФОРЕСТ - БУЛ" ЕООД, между:

1. ДГС „Смолян", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800328, представлявано от инж. Станко Тодоров Делиянчев, в качеството му на директор и Зорка Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, бул. „България" № 83, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. **„ФОРЕСТ - БУЛ" ЕООД,** ЕИК 120552936, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, ул. „Пейо К. Яворов" № 12, представлявано от Антон Сашев Чекръкчиев, в качеството му на представител, упълномощен с пълномощно с рег. № 3481 / 17.12.2018 год. заверено от нотариус Невена Кулишева, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с постъпило заявление с рег. инд. вх. № Вх.-26-315 / 07.04.2022 год. от „ФОРЕСТ - БУЛ" ЕООД и извършена проверка е установено, че в отдел 193-ж от обект № 2105 е необходимо направа на просеки за въжени линии. За целта е необходимо усвояването на допълнително количество дървесина в размер на 23,09 пл. куб. м. лежаща маса от бял бор и смърч. Видът на провежданата сеч в насаждението не се променя. Съгласно раздел IV, чл. 6 /1/ т. 8 от Договор № 29 от 30.12.2020 год. и писменото съгласие от страна на Изпълнителя, инвентаризираната дървесина се включва в предмета на договора, чрез допълнително споразумение.

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Към предмета на договора – изпълнение на дейността добив на дървесина се включва допълнително инвентаризирани количества дървесина от смърч и бял бор в размер на 23,09 пл. куб. м.

2. Допълнително включената дървесина по т. 1 ще бъде заплащана по договорените цени в раздел III, чл. 5. /1/ от Договор № 29 от 30.12.2020 год. за съответните дървесни видове и сортименти дървесина.

3. Разпределението по сортименти, количества и цени, съгласно раздел III, чл. 5. /1/ от Договор № 29 от 30.12.2020 г. се променя по следният начин:

Категории дървесина / Сортименти	Дървесен вид	Количество	Разходи за добив на дървесина	
			Общо разходи за добив	Обща стойност на разходите за добив / к.3 * к.4/
		куб. м	лв./куб.м	общо, лв.
1	2	3	4	5
обект № 2105 /отдели 193-ж, 193-щ/				
отдел 193-ж				
Едра		**1688,90**		**50396,78**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб	0,00	29,84	0,00
	см	0,00	29,84	0,00
	ела	0,00	29,84	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб	0,00	29,84	0,00
	см	0,00	29,84	0,00
	ела	0,00	29,84	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб	274,35	29,84	8186,60
	см	708,92	29,84	21154,17
	ела	0,00	29,84	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб	0,00	29,84	0,00
	см	0,00	29,84	0,00
	ела	0,00	29,84	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	490,87	29,84	14647,56
	см	214,27	29,84	6393,82
	ела	0,49	29,84	14,62
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0,00	29,84	0,00
	см	0,00	29,84	0,00
	ела	0,00	29,84	0,00
Средна		**165,82**		**5108,96**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	36,07	29,84	1076,33
	см	6,93	29,84	206,79
	ела	0,00	29,84	0,00
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0,00	29,84	0,00
	см	0,00	29,84	0,00
	ела	0,00	29,84	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб	0,00	31,15	0,00
	см	0,00	31,15	0,00
	ела	0,00	31,15	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб	0,00	31,15	0,00
	см	0,00	31,15	0,00
	ела	0,00	31,15	0,00
техн. дървесина	бб	86,35	31,15	2689,80
	см	36,38	31,15	1133,24

	ела	0,09	31,15	2,80
Дребна		**5,37**		**167,28**
ритловици	бб	0,00	31,15	0,00
	см	0,00	31,15	0,00
	ела	0,00	31,15	0,00
техн. дървесина	бб	4,72	31,15	147,03
	см	0,65	31,15	20,25
	ела	0,00	31,15	0,00
Дърва		**756,83**		**23674,43**
ОЗП	бб	253,67	29,84	7569,51
	см	86,89	29,84	2592,80
	ела	0,00	29,84	0,00
дърва за огрев	бб	310,06	32,46	10064,55
	см	106,20	32,46	3447,25
	ела	0,01	32,46	0,32
техн. дървесина	бб	0,00	32,46	0,00
	см	0,00	32,46	0,00
	ела	0,00	32,46	0,00
Общо за отдел 193-ж		**2616,92**		**79347,45**
отдел 193-щ				
Едра		**23,12**		**658,00**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	см	0,00	28,46	0,00
	бб	0,00	28,46	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	см	0,00	28,46	0,00
	бб	0,00	28,46	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	см	5,10	28,46	145,15
	бб	2,19	28,46	62,33
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	см	0,00	28,46	0,00
	бб	0,00	28,46	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	см	7,65	28,46	217,72
	бб	8,18	28,46	232,80
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	см	0,00	28,46	0,00
	бб	0,00	28,46	0,00
Средна		**10,06**		**293,30**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	см	1,39	28,46	39,56
	бб	3,08	28,46	87,66
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	см	0,00	28,46	0,00
	бб	0,00	28,46	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	см	0,00	29,71	0,00
	бб	0,00	29,71	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	см	0,00	29,71	0,00
	бб	0,00	29,71	0,00
техн. дървесина	см	3,26	29,71	96,85
	бб	2,33	29,71	69,22
Дребна		**0,49**		**14,56**
ритловици	см	0,00	29,71	0,00
	бб	0,00	29,71	0,00

техн. дървесина	см	0,25	29,71	7,43
	бб	0,24	29,71	7,13
Дърва		**13,38**		**399,12**
ОЗП	см	4,21	28,46	119,82
	бб	1,81	28,46	51,51
дърва за огрев	см	5,14	30,95	159,08
	бб	2,22	30,95	68,71
техн. дървесина	см	0,00	30,95	0,00
	бб	0,00	30,95	0,00
Общо за отдел 193-щ		**47,05**		**1364,97**
Общо за Обект № 2105		**2663,97**		**80712,42**

4. Съгласно новополучената стойност за изпълнението на дейността – добив на дървесина в обект № 2105 (80 712,42 лева), гаранцията за изпълнение на Договор № 29 от 30.12.2020 г. възлиза на стойност 4 035,62 лева (четири хиляди тридесет и пет лева и шестдесет и две стотинки). Съгласно раздел III, чл. 5. /8/ т. 1 от Договор № 29 от 30.12.2020 г. изпълнителят довнася разликата от първоначално определената стойност на гаранцията за изпълнение и новообразуваната, в размер на 34,66 лева (тридесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки) в едномесечен срок от подписване на настоящото споразумение.

5. Да предава изпълнението на възложената работа, както следва:

обект №	отдел / подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2021 г.				ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 г.			ОБЩО
		I	II	III	IV	I	II	III	
2105	193-ж, 193-щ	-	173,83	363,43	283,86	278,97	700	863,88	2663,97

6. Всички останали клаузи на Договор № 29 от 30.12.2020 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя. Същото е неразделна част от Договор № 29 от 30.12.2020 год. за възлагане на дейността – добив на дървесина в Обект № 2105, отдели 193-ж, 193-щ по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ДГС „Смолян”:
✍1: .....п*.....
(инж.Станко Делиянчев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:
✍: .....п*.....
(Антон Чекръкчиев)

Гл. счетоводител:
✍2: .....п*.....
(Зорка Маринова)

**Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).*