**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**
**към Договор № 16 от 04.01.2019 г., за обект № 1916, отдели 200"к"; 256"д";256"ж" за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина**

Днес, 27.12.2019 година, в м.Вълча поляна ;с.Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС Борово, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, изр. 2 от ЗЗД и т.9.3 от **Договор №16 от 04.01.2019 г., за обект № 1916, отдели 200"к"; 256"д";256"ж"** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово" във връзка с молба вх. № 8246/19.12.2019 г. от Ангел Климентов – лиц.лесовъд , между:

**1.** ТП Държавно Ловно Стопанство „Борово", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК **2016195800263**, представлявано от инж.Пламен Салчов Джиханов , в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Вълча поляна с.Фотиново , общ.Батак , наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

**2. „Фотекс" ООД,** ЕИК 112041415 със седалище и адрес на управление: гр.Батак , ул."Родопи" №3 , представлявано от Ангел Климентов в качеството му на управител , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор № 16 от 04.01.2019 г., за обект № 1916, отдели 200"к"; 256"д";256"ж"** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно:/липса на достатъчна работна ръка , влошени метеорологични условия , непозволяващи достъпа до обекта.

***ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:***

**Чл. 1.** Срокът, посочен в т.1.6. От **Договор№ 16 от 04.01.2019 г., за обект № 1916, отдели 200"к"; 256"д";256"ж"** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово" се изменя по следния начин: ***„до 30.06.2020г."с оставащо количество за добив 40,70 мз .***

1.1.Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на позволителното **до 30.06.2020 г.**, при следната етапност :

| Обект № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ | | | | Общо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| 1916 | 200"к"; 256"д";256"ж" | | 40,7 | | | 40,7 |

**Чл. 2.** Всички останали клаузи на **Договор №16 от 04.01.2019 г., за обект № 1916, отдели 200"к"; 256"д";256"ж"** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово" остават

непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията , които се удължава до датата на освидетелстване на сечището но не по-късно от 31.07.2020г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от **Договор № 16 от 04.01.2019 г., за обект № 1916, отдели 200"к"; 256"д";256"ж"** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово.".

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**
Директор на ТП ДЛС Борово

✍1: ...../п/.....
***(инж. Пламен Джиханов )***

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....
***(Недялка Юмет )***

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
Управител

✍: ...../п/.....
***(Ангел Климентов)***

***Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**