ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП			
1	**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**	ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДГС-ДОСПАТ"	
2	**ID НА ОБЯВА В РОП:**		
3	**ПРЕДМЕТ:**	„ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП"ДГС-ДОСПАТ""	
4	**ДОГОВОР № И ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ:**	96 от 30.08.2018г.	
5	**ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА:**	~~СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА~~	ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА
6	**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**	"ВИЛИМЕТ" ЕООД	
7	**УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:**	~~ДА~~	НЕ
8	**СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:**	24 месеца от сключване на договора	
9	**СТОЙНОСТ, ПОСОЧЕНА В ДОГОВОРА:**	3 200,00 лв.	
10	**ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА:**		
10.1	**ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ:**	30.08.2020г.	
10.2	**ПРИЧИНИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ (АКО Е ПРИЛОЖИМО):**	НЕ Е ПРИЛОЖИМО	
10.3	**ДОГОВОРЪТ Е ИЗМЕНЯН:**	НЕ Е ИЗМЕНЯН	
10.4	**ДОГОВОРЪТ Е ИЗПЪЛНЕН В СРОК:**	ДА	~~НЕ~~
10.5	**ДОГОВОРЪТ Е ИЗПЪЛНЕН В ПЪЛЕН ОБЕМ:**	~~ДА~~	НЕ - НЕ Е ВЪЗНИКНАЛА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЪЛНОТО УСВОЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА ПО ДОГОВОРА
10.6	**ИЗПЛАТЕНА СУМА ПО ДОГОВОРА:**	880,00 лв.	
10.7	**ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА СЕ ДЪЛЖАТ ИЛИ СА ПЛАТЕНИ НЕУСТОЙКИ:**	~~ДА~~	НЕ

ИЗГОТВИЛ:.....

инж.Антонина Паликарова-технолог по дърводобива

ДИРЕКТОР:.....

инж.Стилиян Балталиев

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП			
1	**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**	ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДГС-ДОСПАТ"	
2	**ID НА ОБЯВА В РОП:**		
3	**ПРЕДМЕТ:**	„ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП"ДГС-ДОСПАТ""	
4	**ДОГОВОР № И ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ:**	96 от 30.08.2018г.	
5	**ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА:**	~~СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА~~	ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА
6	**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**	"ВИЛИМЕТ" ЕООД	
7	**УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:**	~~ДА~~	НЕ
8	**СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:**	24 месеца от сключване на договора	
9	**СТОЙНОСТ, ПОСОЧЕНА В ДОГОВОРА:**	3 200.00 лв.	
10	**ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА:**		
10.1	**ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ:**	30.08.2020г.	
10.2	**ПРИЧИНИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ (АКО Е ПРИЛОЖИМО):**	НЕ Е ПРИЛОЖИМО	
10.3	**ДОГОВОРЪТ Е ИЗМЕНЯН:**	НЕ Е ИЗМЕНЯН	
10.4	**ДОГОВОРЪТ Е ИЗПЪЛНЕН В СРОК:**	ДА	~~НЕ~~
10.5	**ДОГОВОРЪТ Е ИЗПЪЛНЕН В ПЪЛЕН ОБЕМ:**	~~ДА~~	НЕ - НЕ Е ВЪЗНИКНАЛА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЪЛНОТО УСВОЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА ПО ДОГОВОРА
10.6	**ИЗПЛАТЕНА СУМА ПО ДОГОВОРА:**	880.00 лв.	
10.7	**ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА СЕ ДЪЛЖАТ ИЛИ СА ПЛАТЕНИ НЕУСТОЙКИ:**	~~ДА~~	НЕ

ИЗГОТВИЛ:.....*П.....

инж.Антонина Паликарова-технолог по дърводобива

ДИРЕКТОР:.....*П.....

инж.Стилиян Балталиев

**Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*