МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ГР. СМОЛЯН
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА", ГР. КЪРДЖАЛИ
п.к.6600, гр.Кърджали, ул. „Васил Левски"2, тел./факс: +359361/6 53 96, e-mail: dlsjenda@ucdp-smolian.com

С П О Р А З У М Е Н И Е

към договор № 3/23.03.2018год.

за обект № 4 „Компенсационно залесяване – отглеждане на горски култури – ГСУ „Перперек"

Днес, 30.03.2018год. в гр.Кърджали между:

1. ТП - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА" ГР.КЪРДЖАЛИ, с адрес гр.Кърджали, ул."В.Левски"№2, с ЕИК 2016195800015, представлявано от инж. Николай Василев Янчев , в качеството му на директор на стопанството и Петър Василев Петров – главен счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. „Картач-1" ЕООД, с ЕИК 112661265, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление – гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. Ракита № 7, представлявано от Атанас Тодоров Гешев в качеството му на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

На основание чл.20а от ЗЗД, във връзка т.3 от Раздел VII Преходните и заключителни разпоредби на сключения договор №3/23.03.2018 г. и постъпило уведомление, с вх. № 2313/29.03.2018г. от Атанас Тодоров Гешев – управител и лицензиран лесовъд на фирма **„Картач-1" ЕООД**, спазвайки разпоредбата на т.2.12 от Раздел IV Права и задължения на изпълнителя на посочения по-горе договор, във връзка с възникналите форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението на дейността по договора, като същите са отразени и в двустранен констативен протокол от 30.03.2018г. на Комисия назначена със Заповед №161/29.03.2018г. на Директора на ТП ДЛС „Женда" Кърджали, а именно наличието на прекомерна почвена влага в отдел/подотдел 639 „3" вследствие на обилните валежи през втората половина на месец март 2018г., което определя необходимостта от промяна в срока за изпълнение на част от ЛКД дейностите в сключения договор №3/23.03.2018г., а именно: „Попълване на горски култури" с операции: „Временно съхранение на семенни фиданки" и „Ръчно садене на широколистни фиданки в цепнатини с подобрен меч на Колесов и садилно колче" в отдел/подотдел 639 „3".

В ПРЕДВИД, НА КОЕТО СТРАНИТЕ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

I.Променя се частта:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.Сроковете за извършване на дейностите по настоящия договор са както следва:

За Обект № 4 **„Компенсационно залесяване – отглеждане на горски култури – ГСУ „Перперек“–** с краен срок на дейността „Попълване“ до 15.04.2018г. и по Операции:

- Временно съхранение на семенни фиданки: до 15.04.2018г.
- Ръчно садене на широколистни фиданки в цепнатини с подобрен меч на Колесов и садилно колче: до 15.04.2018г.

II.Настоящото споразумение е неразделна част от договор №3/23.03.2018г.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТ
Директор н
/ и

Гл.Счетов
/ пет

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на „Кар
/А