СПОРАЗУМЕНИЕ № 4

към Договор № 61 от 05.12.2019 г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект № 6 „Чешнегирово"

Днес, **30.10.2020 г.**, в гр. Асеновград в административната сграда на ТП „ДГС – Асеновград", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а, изр. 2 от Закона за задълженията и договорите и т. 1 и т. 4 от раздел VII „Допълнителни условия" от Договор № 61/05.12.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград", във връзка с протокол на комисия на възложителя от 30.10.2020 г., се сключи настоящото споразумение по взаимно съгласие между:

1. **ТП „ДГС – Асеновград" към ЮЦДП – Смолян,** с ЕИК 2016195800072, представлявано от инж. Слави Богутев, в качеството му на Директор и Софка Ушева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Ал. Стамболийски" № 25, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. **„ГЕЯ-АКВА" ЕООД, ЕИК 115812364**, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Георги Раковски" № 27, представлявано от Жанина Христоскова – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № 61/05.12.2019 г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект № 6 „Чешнегирово", поради обстоятелства, посочени в протокол на комисия на възложителя от 30.10.2020, страните се споразумяват следното:

Чл. 1. В лесокултурна дейност: I „Почистване на площи за залесяване" се удължават сроковете на операциите, както следва:

1. „Механизирано почистване на храсти и тръни с пробутване до 50 м" върху площ от 5 дка – до 15.12.2020 г.;

2. „Изнасяне на вършина, клони и други отпадъци от сечта извън площта" върху площ от 5 дка – до 15.12.2020 г.

Чл. 2. В лесокултурна дейност: II „Подготовка на почвата" се удължават сроковете на операциите, както следва:

1. „Раздробяване на пъни с ротор с диаметър по-малък от 40 см" за 652 броя до 15.12.2020 г.;

2. „Раздробяване на пъни с ротор с диаметър по-голям от 40 см" за 232 броя до 15.12.2020 г.;

3. „Подравняване и избутване или извличане извън площта на остатъци от клони, пъни и корени след раздробяване" върху площ от 53 дка до 15.12.2020 г.;

4. „Риголване на дълбочина 41-50см" върху площ от 67 дка до 15.12.2020 г.

5. „Подравняване на площта след риголване с дискова брана" върху площ от 67 дка до 15.12.2020 г.

Чл. 3. С оглед горепосоченните изменения, в спецификацията към договора се коригира срока за изпълнение на съответните операции.

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № 61/05.12.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя и е неразделна част от Договор № 61/05.12.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на **ТП „ДГС-Асеновград",**
✍1: /п/*
инж. Слави Богутев

Гл. счетоводител,
✍2: /п/*
Софка Ушева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на **„ГЕЯ-АКВА" ЕООД**
✍: /п/*
Жанина Христоскова

*Налице е положен подпис, като същият е закрит на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)