Комплексен линеен план график

(по т.3 от чл.10 на Наредба №2/2004)

за последователността на извършване на СМР на обект:

Обект: Изготвяне проект за основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка – м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО"

Етап	ВИДОВЕ РАБОТИ /КОМПЛЕКСНИ/	Раб. дни	I година												II година											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Подготвителен етап	30																								
1.	Временно строителство, мобилизация, почистване на терена	30																								
II.	Пътни работи	210																								
1.	От км 0+000 до км 5+785,5	300																								
III.	Довършителни работи	60																								
1.	Премахване на временни съоръжения	60																								
2.	Предаване на обекта и демобилизация	60																								

Проектант:.....

/инж. Иван Марков/