МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАЗАРДЖИК
4400Пазарджик, бул.”Ал.Стамболийски”50 ☏ 034 444099 e-mail: dgspazardjik@ucdp-smolian.com

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № Д-16-16 / 08.06.2023 год.
за възлагане дейността – добив на дървесината в обект № 2309МТ, отдел 58“в“

Днес, 05.01.2024 година, в гр. Пазарджик, в административната сграда на ТП ДГС Пазарджик, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл. 20 „а” от ЗЗД и във връзка раздел раздел IX, чл.14 от Договор № Д-16-16/08.06.2023 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС Пазарджик, и във връзка с подадено заявление с вх. №16-595/29.12.2023 г. от „ДЗУ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, се сключи настоящото споразумение между :

1. **ДГС Пазарджик,** териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, с ЕИК 2016195800049, представлявано от инж. Гаврил Иванов Рангелов, в качеството му на директор, и Милена Стоянова Воденичарова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, бул.„Александър Стамболийски” № 50, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна, и

2. ДЗУ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК: 203809952, със седалище и адрес на управление – гр.Пазарджик, бул.„Георги Бенковски” № 113, представлявано от Десислава Костадинова Харалампиева – Управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна, се сключи настоящото споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен договор № Д-16-16/08.06.2023 г. за добив на дървесина от **Обект № 2309МТ,** в изпълнение изискванията на раздел IX, чл.14, тъй като страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до забава на добива на дървесината, а именно: а именно затруднената реализация на добити дърва за огрев предназначени за продажба на физически лица по ценоразпис от времен склад.

ПРЕДВИД НА КОЕТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Сроковете, посочени в Раздел II, чл.4, ал. 1 от договор № Д-16-16/08.06.2023 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС Пазарджик се изменя по следния начин:

- Срок за сеч - до **30.06.2024 г.**
- Срок за извоз до временен склад - до **30.06.2024 г.**
- Краен срок на договора – до **31.07.2024 г.**

2. Изменя се раздел V, чл.7, ал.2 т.14 по договор № Д-16-16/08.06.2023 г. , както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, Подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2024 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2309 МТ	**58"в"**	**20**	**75**			**95**

3. Всички останали клаузи на договор № Д-16-16/08.06.2023 г. остават непроменени.

4. Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от договор № Д-16-16/08.06.2023 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС Пазарджик.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Директор на ТП ДГС Пазарджик

✍**1**.....*/п/.....
(инж. Гаврил Рангелов)

Гл. счетоводител

✍**2:**.....*/п/.....
(Милена Воденичарова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:.....*/п/.....
(✍ Десислава Харалампиева)

***Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС)2016/679))**