СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор № 61 от 05.12.2019 г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект № 6 „Чешнегирово"

Днес, **28.02.2020 г.**, в гр. Асеновград в административната сграда на ТП „ДГС – Асеновград", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а, изр. 2 от Закона за задълженията и договорите и т. 1 и т. 4 от раздел VII „Допълнителни условия" от Договор № 61/05.12.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград", във връзка със Заявление вх. № 1140/28.02.2020 г. и Протокол от 28.02.2020 г., се сключи настоящото споразумение по взаимно съгласие между:

1. **ТП „ДГС – Асеновград" към ЮЦДП – Смолян,** с ЕИК 2016195800072, представлявано от инж. Слави Богутев, в качеството му на Директор и Софка Ушева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Ал. Стамболийски" № 25, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„ГЕЯ-АКВА" ЕООД, ЕИК 115812364**, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Георги Раковски" № 27, представлявано от Жанина Христоскова – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № 61/05.12.2019 г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект № 6 „Чешнегирово", поради обстоятелства, посочени в Заявление вх. № 1140/28.02.2020 г. и установени с Протокол от 28.02.2020 г. на комисия на възложителя, определена със Заповед № 113/28.02.2020 г., страните се споразумяват следното:

Чл. 1. В лесокултурна дейност: I „Почистване на площи за залесяване":

т. 1. Срокът за изнълнение на операция „Механизирано почистване на храсти и трьни с пробутване до 50 м" върху площ от 10 дка се удължава до 31.03.2020 г. включително, а върху площ от 5 дка се удължава до 31.10.2020 г., включително;

т. 2. Срокът за изпълнение на операция „Изнасяне на вършина, клони и други отпадъци от сечта извън площта" върху площ от 10 дка се удължава до 31.03.2020 г. включително, а върху площ от 5 дка се удължава до 31.10.2020 г., включително;

Чл. 2. В лесокултурна дейност: II „Подготовка на почвата", срокът за изпълнение на всички операции върху площ от 120 дка се удължава до 31.03.2020 г., включително, а върху останалите 67 дка се удължава до 31.10.2020 г., включително

Чл. 3. В лесокултурна дейност: III „Залесяване", срокът за изпълнение на всички операции върху площ от 67 дка се удължава до 31.12.2020 г., включително.

Чл. 4. С оглед горепосочените изменения, в спецификацията към договора се коригират количествата (площ, брой фиданки) и стойността на съответните операции в лесокултурна дейност „Отглеждане на култури" от 187 дка на 120 дка.

Чл. 5. Стойността на договора се изменя от 128951,36 лв. (сто двадесет и осем хиляди деветстотин петдесет и един лев и тридесет и шест стотинки) без ДДС на 114025,20 лв. (сто и четиринадесет хиляди двадесет и пет лева и двадесет стотинки) без ДДС.

Чл. 6. Срокът за изпълнение на мероприятията по т. 1.3 от Раздел I на договора се изменя до 31.12.2020 г. включително.

Сирване на подписи на основание регламент (ЕС) 2016/679

[redacted]

Чл. 7. Всички останали клаузи на Договор № 61/05.12.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград” остават непроменени.

Настоящото споразумение включващо коригирана спецификация, се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя и е неразделна част от Договор № 61/05.12.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на **ТП „ДГС Асеновград”,**
✍1:
инж. Слави Богуте

Гл. счетоводител,
✍2:
Софка

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на **„ГЕЯ-АКВА ФУУД”**
✍:
Жанина Христоскова

Скриване на цифрови данни на основание Регламент (ЕС) 2016/679