ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ **21-Д-00020-02**

(по регистър на договори)

№ 2

към Договор с рег.№21-Д-0020 от 19.04.2021г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект №2108 отдели/подотдели:120-„К“; 122-„А“

Днес**, 30 Септември 2021г**. в с.Триград, общ.Девин, на основание чл.35, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №21-Д-0020 от 19.04.2021г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и депозирано Заявление с Вх.№21-Вх-1276-02/30.09.2021г. от страна на Купувача за изменение на графика, определен в чл.16, т.14 от сключения по между ни договор за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **Обект №2108 отдели/подотдели:120-„К“; 122-„А“**, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“,ЕИК:2016195800259 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж. Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2.“ВЕВА ГРУП” ЕООД, ЕИК-120548133, със седалище и адрес на управление – гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян, ул.„Тракия” №10, представлявано от Милена Валериева Плявова – упълномощено лице съгласно нотариално заверено пълномощно с рег.№1947/08.09.2017г. на нотариус с рег.№555, наричано за краткост **КУПУВАЧ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на посочения по горе договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

*По време на изпълнение на сключения по-горе договор, страните са установили наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства **от производствен характер**, изразяващи се в реална фактическа производствена невъзможност за извозване на добитите на склад материали в пълен размер поради недостиг на транспортни средства с оглед наличието на много договорирани обекти и с други териториални поделения, които обстоятелства са възпрепятствали нормалното изпълнение на договорените горскостопански дейности в обекта, въпреки работата и в почивни дни. Предходните обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и са довели до невиновна забава изпълнението на договорените с графика по чл.16, т.14 от договора количества дървесина.*

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.35 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.16, т.14 се изменя така:***

„14. Изпълнява договора по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие на 2021г.			II тримесечие на 2021г.			III тримесечие на 2021г.			IV тримесечие на 2021г.			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
2108	120-„К“; 122-„А“	0			310			180			603			1093
Общо за обекта:		0			310			180			603			1093

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №21-Д-0020 от 19.04.2021г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен включена в **Обект №2108 отдели/подотдели:120-„К“; 122-„А“**

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍ .....*П.....
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍ .....*П.....
(Ст.МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:
”ВЕВА ГРУП” ЕООД

1. ✍ .....*П.....:
(Милена ПЛЯВОВА)-упълн. лице

** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).*