ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-30-48/11.04.2024г. за Обект № 2425 отдели/подотдели 270 „б“
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 30.09.2024 година, в м. Вълча поляна, с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20, изр.2 от ЗЗД и чл.10, ал.1 от ***Договор № Д-30-48/11.04.2024г. за Обект № 2425 отдели/подотдели 270 „б“ за добив на дървесина*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ във връзка с подадено заявление вх. № В-30-1710/24.09.2024г. от Бисер Трендафилов Толупов – управител на фирма **„Балджиев - 78“ ЕООД**, между:

*1. ТП Държавно ловно стопанство „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с **ЕИК 2016195800263**, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, И*

2. **„Балджиев - 78“ ЕООД**, *ЕИК - 207702346, със седалище и адрес на управление – гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Волга“ № 1, представлявано от Георги Балджиев в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:*

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен ***Договор № Д-30-48/11.04.2024г. за Обект № 2425 отдели/подотдели 270 „б“*** за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно :липса на достатъчно работна ръка, влошени метеорологични условия, непозволяващи достъпа до обекта

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в чл.4, ал.1 от ***Договор № Д-30-48/11.04.2024г. за Обект № 2425 отдели/подотдели 270 „б“ за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ се изменя по следния начин : „до 30.11.2024г.“ с оставащо количество за добив*** **209,10** ***м2.***

1.1. Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на позволителното **до 30.11.2024г.,** при следната етапност:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2425	*270 „б“*				209,10	209,10

Чл.2. Всички останали клаузи на ***Договор № Д-30-48/11.04.2024г. за Обект № 2425 отдели/подотдели 270 „б“ за добив на дървесина*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията, който се удължава до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.11.2024г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от ***Договор № Д-30-48/11.04.2024г. за Обект № 2425 отдели/подотдели 270 „б“ за добив на дървесина*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП ДЛС Борово

1. ✍……/п/……..……
(инж. Пламен Джиханов)

Главен счетоводител на ТП ДЛС „Борово“

2. ✍……/п/……..……
(Недялка Юмет)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител :

✍ ……../п/……
(Георги Балджиев)

❖ ***п- Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679***