С П О Р А З У М Е Н И Е № 1 / 24.08.2021 г.

към Договор № 48 от 30.12.2020 г.
за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 2109,
отдели 2051-е1, 2051-ж1, 2051-н1

Днес, 24.08.2021 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с раздел VIII, чл. 13 /2/ от Договор № 48 от 30.12.2020 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян", във връзка със заявление с вх. № 2278 / 20.08.2021 год. от „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, във връзка със становище с вх. № 2278-01 / 23.08.2021 год. на ст.лесничей при ТП ДГС „Смолян", между:

1. ДГС „Смолян", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800328, представлявано от инж. Станко Тодоров Делиянчев, в качеството му на директор и Зорка Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, бул. „България" № 83, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна, и

2. ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, ЕИК 202102739, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, ул. „Шеста" № 10, представлявано от Георги Стоев Мусорлиев в качеството му на представител, упълномощен с пълномощно с рег.№ 3098 / 30.11.2020 год. заверено от нотариус Невена Кулишева, наричан за краткост **КУПУВАЧ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 48 от 30.12.2020 год. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, а именно: лошите метеорологични условия и продължителните интензивни валежи през второто тримесечие, както и усложнената епидемиологична обстановка в страната, срокът за изпълнение на дърводобивните дейности не може да бъде спазен, поради преовлажнени пътища и риск от възникване на ерозионни процеси. Съгласно Заповед № РД49-46 от 09.02.2015 год. на министъра на земеделието и храните при лоши метеорологични условия и силно овлажнени пътни настилки се забранява достъпа до горската територия по тези пътища, с цел да се запази горската инфраструктура. Тези обстоятелства, затрудняващи осигуряване на минималните тримесечни количества, съгласно раздел V, чл. 7, ал. 2, т. 15 от горе цитирания договор, не е могло да бъдат предвидени при сключване на същия и не могат да се вменят във вина на страните по него,

ПРЕДВИД КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът, посочен в раздел II, чл. 4 от Договор № 48 от 30.12.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян" да се чете: ***„не по-късно от 30.10.2021 год.".***

2. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

обект №	отдел / подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2021 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2109	2051-е1, 2051-ж1, 2051-н1	-	-	-	133,31	133,31

3. Всички останали клаузи на Договор № 48 от 30.12.2020 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя. Същото е неразделна част от Договор № 48 от 30.12.2020 год. за възлагане на дейността – добив на дървесина в Обект № 2109, отдели 2051-е1, 2051-ж1, 2051-н1 по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ДГС „Смолян”:
✍1: .....п*.....
(инж. Станко Делиянчев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:
✍: .....п*.....
(Георги Мусорлиев)

Гл. счетоводител:
✍2: .....п*.....
(Зорка Маринова)

**Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).*